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AlmenNet er en forening for udviklingsorientere-
de almene boligboligorganisationer, hvor formå-
let er at skabe fremtidssikring for almene boliger 
og bebyggelser med fokus på både fysiske inve-
steringer, boligsociale processer og nye boligor-
ganisationsformer.

AlmenNet igangsætter, støtter og koordinerer 
udviklingsarbejder med henblik på at forbedre 
den almene boligs konkurrenceevne.

Det sker i praksis ved at udvikle vejledninger, 
værktøjer og kurser, som kan opkvalificere de al-
mene boligadministrationers kompetencer i va-
retagelse af bygherrerollen, samt understøtte et 
konstruktivt samarbejde med beboere, bestyrel-
ser, myndigheder og byggeparter.

Alle AlmenNets publikationer tager afsæt i en af 
nedenstående kategorier, der tilsammen udgør 
AlmenNets arbejdsområde og overordnede sys- 
tematik for foreningens publikationsserie.

Publikationerne er forfattet af foreningens egne 
og meget engagerede medlemmer og baserer sig 
på ”best practice” i den almene sektor. Ønsket er 
at give konkrete værktøjer og viden videre, som 

kan anvendes direkte af andre, samt at inspirere 
og udstikke retningslinjer for god praksis.

Publikationerne henvender sig især til projektle-
dere, og mere generelt til beslutningstagere og 
samarbejdspartnere, der er involveret i almene 
fremtidssikringsprojekter.

Publikationerne er tænkt og skrevet ud fra Almen-
Nets fundament: brugerdreven innovation. Dette 
indebærer, at boligorganisationerne selv tager 
ansvar for egen udvikling, læring og fornyelse.

AlmenNets publikationer udspringer typisk af et 
af foreningens udviklingsprojekter, der gennem-
føres af medlemmerne, og som dermed danner 
grundlag for efterfølgende formidling.

Har du kommentarer eller spørgsmål til Al-
men-Nets publikationer, er du velkommen til at 
kontakte foreningens sekretariat på
almennet@almennet.dk eller tlf. 33 76 20 00

Få overblik over AlmenNets udgivelser på 
www.almennet.dk eller download AlmenNets App 
på Appstore.

God læselyst!

 Om AlmenNets
publikationer
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 Om AlmenNets
Et klassisk problem i både nybyggeri og renove-
ring er overgangen fra byggeri til drift. Mellem de 
to faser sker der tit tab af information, og ofte 
inddrages de relevante interessenter ikke på det 
rigtige tidspunkt. 

Resultatet er, at mange byggerier efterfølgende 
slås med forkerte løsninger og alvorlige mangler, 
der fordyrer byggeriet og driften - og i værste fald 
giver direkte skader. 

Udgangspunktet for Almenvejledningen FRA BYG 
TIL DRIFT og redskabet TJEKLISTEN er ønsket om 
en vejledning og nogle konkrete redskaber, der 
kan være med til at sikre en vellykket overgang. 
Målet er også at kvalitetssikre processen, så de 
meget store ressourcer og potentialer, der ligger i 
at få sikret alle faser og trin i hele byggeprojektets 
forløb, kan frigøres.

Vejledningen og TJEKLISTEN er udarbejdet på 
baggrund af en række boligorganisationers erfa-
ring med helhedsplaner, renoveringer og nybyg-
gerier. 

En af de gennemgående konklusioner er ikke 
overraskende, at byggesager er komplicerede og 
kræver mange ressourcer - og at ikke to byggesa-
ger er ens. Hver enkelt byggesag har altid sit eget 
unikke forløb, proces og udfordring.

Uanset byggesagens størrelse vil vejledningen og 
TJEKLISTEN dog være et godt udgangspunkt for - 
og inspiration til - arbejdet med at inddrage rele-
vante kompetencer på det rigtige tidspunkt. 

Denne vejledning samt bilag kan hentes digitalt 
på AlmenNets hjemmeside og i AlmenNets app.

Forord
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Formål
Projektledere for byggesager i almene boligorga-
nisationer navigerer i en omfattende lovgivning 
og skal samtidig have øje for et bredt spekter af 
interessenter i form af myndighed, beboerdemo-
krati og drift med både ejendomsfunktionærer 
og administration, som løbende skal inddrages 
og orienteres.

Vejledningen og TJEKLISTENs formål er derfor 
at give et kronologisk overblik over en byggesag 
med særligt fokus på:

- Hvilke emner skal afklares hvornår?
- Hvilke interessenter skal inddrages? 
-  Hvad skal interessenterne bidrage med, og hvad 

skal de tage stilling til?

Ved rettidigt at inddrage relevante parter og af-
klare afgørende valg sikrer projektlederen den 
gode fremdrift i byggesagen fra start og frem til, 
at byggeriet overdrages til driften og beboerne. 

På den måde sikrer projektlederen også, at res-
sourcerne skaber værdi i projektet fremfor at 

bruge dem på at rette op og udbedre valg, der er 
truffet på forkert eller manglende grundlag.

TJEKLISTEN er et lettilgængeligt og konkret red-
skab til at styre en byggesag og sikre arbejdsgan-
ge og rettidig inddragelse. Vejledningen under-
støtter TJEKLISTEN med forklarende tekst, men 
TJEKLISTEN kan også sagtens bruges alene.

Målgruppe 
Den primære målgruppe for vejledningen er 
projektledere i almene boligorganisationer, der 
arbejder med byggesager. For både den erfar-
ne og uerfarne projektleder kan vejledningen og 
TJEKLISTEN være en støtte og inspiration til, hvor-
dan processen omkring inddragelse i byggesagen 
håndteres, og hvordan ibrugtagnings- og drifts-
perspektivet fastholdes. 

Vejledningen kan også med fordel læses af byg-
herrerådgivere, som på den måde får indsigt i 
processerne i byggesager for almene bygherrer. 

Derudover kan de øvrige afdelinger i boligorga-
nisationen bruge vejledningen til at følge sagens 
status og fremdrift.

Indledning
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      Sat på spidsen oplever driften ofte 
først at få kendskab til byggesagen, når 
de får overdraget nøglerne til boligafdelingen.

Læsevejledning
Fordi den primære målgruppe er projektledere i 
almene boligorganisationer kræver vejledning og 
TJEKLISTEN både kendskab til fagtermer og for-
håndsviden om den almene sektors særlige for-
hold. 

TJEKLISTEN er vejledningens konkrete redskab. 
Der er to tjeklister, en for nybyggeri og en for  
helhedsplaner og renoveringssager. TJEKLISTEN 
er bygget kronologisk op med de enkelte hand-
lepunkter og med angivelse af, hvem der er de 
relevante interessenter fra byggesagens start og 
helt frem til 5 års eftersynet. 

I TJEKLISTEN er der linket direkte til skabeloner, 
eksempler og uddybende links. De er samtidig 
vedlagt vejledningen som selvstændig oversigt.

Meningen er, at man kan arbejde direkte i skabe-
lonerne og tilpasse dem til den specifikke bygge-
sag og boligorganisation. 

Vær opmærksom på
-  Skabeloner, eksempler og links påvirkes af æn-

dringer i lovgivning mm. Derfor er det den enkel-
tes eget ansvar at sikre, at indholdet er korrekt.

-  Der tages ikke ansvar for fejl i formler, sammen-
tællinger eller lignende i regneark.

ˮ

Hent og tilpas TJEKLISTEN og 
skabeloner, eksempler og links
•  Find en oversigt over alle værktøjer, eksempler  

og vejledninger , der er nævnt i både vejlednin-
gen og TJEKLISTEN på AlmenNets hjemmeside  
www.almennet.dk/projekter
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TJEKLISTEN
TJEKLISTEN er et konkret redskab til projektlede-
ren til at styre en byggesag. 

TJEKLISTEN er en oplistning af aktionspunkter i en 
byggesag fra opstart til 1 og 5 års eftersyn.

Til hvert enkelt aktionspunkt er:
-  Liste over, hvilke aktører der skal deltage i akti-

onen
-  Eventuel liste over de dokumenter, der er nød-

vendige til aktionen
-  Eventuelt tilknyttede skabeloner, eksempler og 

links til relevante hjemmesider.

Fordelen ved at bruge TJEKLISTEN er, at det kan 
frigøre de ressourcer, som ellers ofte bliver brugt 
på at finde ud af, hvad næste skridt i byggesagen 
er, rette op på forkerte beslutninger på grund af 
manglende inddragelse - eller igen og igen forfat-
te beboerbreve eller dagsordener. 

TJEKLISTEN – som tjekliste
I TJEKLISTEN er en samlet liste over aktioner i en 
byggesag. Det gælder både helhedsplaner, reno-
vering og nybyggeri. Men da hver eneste bygge-
sag er unik, gælder alle aktioner i TJEKLISTEN der-
for ikke nødvendigvis for alle byggesager - og der 
kan være nye aktioner, der skal tilføjes. 

Der kan også ske tilbageskridt i byggesagen, og 
det kan derfor være nødvendigt at gå tilbage i 

procesforløbet. Det er dog stadig vigtigt at tage 
stilling til aktionerne undervejs, så man ikke se-
nere i processen opdager, at et punkt mangler at 
blive afklaret - eller der er truffet en uhensigts-
mæssig beslutning på et tidligere tidspunkt.

Sagsstyring
Helt udfoldet skaber TJEKLISTEN med sin kro-
nologiske oplistning overblik over byggesagen. 
Den kan dermed være en støtte i planlægningen 
af selve processen, før byggesagen starter. Når 
byggesagen er i gang, giver TJEKLISTEN et godt 
overblik over, hvor langt sagen er i den samlede 
proces. 

Dokumenthåndtering
TJEKLISTEN rummer mulighed for dokument-
håndtering, fordi der i listen kan linkes direkte til 
byggesagens nøgledokumenter eller til deres pla-
cering på boligorganisationens server. 

På den måde kan øvrige administrative afdelinger 
og driften via listen hente de relevante oplysnin-
ger. 

Skabelon- og eksempelsamling
I TJEKLISTEN linkes direkte til skabeloner og ek-
sempler på alt lige fra beboerbreve og budget-
skemaer til arbejdsgange for målerregistreringer. 
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TJEKLISTEN kan bruges til:
•  En helt konkret tjekliste med lister over, hvad skal 

gøres nu, og hvad der er næste skridt
•  Styring med det store overblik over hele bygge-

sagen
•  Dokumenthåndtering, hvor byggesagens nøgle-

dokumenter linkes til TJEKLISTEN
•  Skabeloner, eksempler og links til relevante hjem-

mesider.

Skabelonerne kan bruges med få tilretninger til 
den enkelte boligorganisation, og både skabelo-
ner og eksempler kan bruges som inspiration til 
at udarbejde nye dokumenter. 

TJEKLISTEN på flere niveauer
TJEKLISTEN kan bidrage som redskab til sagssty-
ring og dokumenthåndtering - og med skabeloner 
og eksempler uanset byggesagens kompleksitet 
og størrelse og uafhængigt af projektlederens er-
faring.

TJEKLISTEN behøver ikke at blive brugt i hele sin 
udfoldede form for at skabe værdi. Den kan for 
eksempel blot hjælpe med til at skabe overblik 
eller med at få inspiration fra skabeloner og ek-
sempler.

TJEKLISTEN som dynamisk redskab
TJEKLISTEN kan blive et dynamisk værktøj, hvis 
projektleder og andre brugere opdaterer den 
med nye aktioner og nøgledokumenter, der er 
specifikke for den pågældende byggesag.
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SAG: AFD.NR. + AFD.NAVN Almennet
DATO: FRA BYG TIL DRIFT
PL (BYG): Initialer

TJEKLISTE - HELHEDSPLAN OG RENOVERING

FASE: 1. OPSTART

NOTER
PKT. EMNE AKTION AKTØRER

PL (byg) +
DOKUMENTER SKABELON/EKSEMPEL/LINK IGANGSAT AFSLUTTET INITIALER ARKIVERING NOTER

1.1 IGANGSÆTTELSE AF PROCES Oplysninger fra Drift til Byg Forretningsgang: Fremtidssikring og 
helhedsplaner

Drift Bygningseftersynsrapport

Handleplan vedr. skimmelsvamp Folder: Kom fugten i forkøbet

Anmeldelse af følgeskader til BSF Arbejdsgang: Anmeldelse til 
Byggeskadefonden RENOVERING

Afklaring/forventningsafstemning vedr. 
afdelingens visioner/øsnker/behov ifbm. 
helhedsplan/renovering inkl. orientering 
om muligheder for genhusning

Afdelingsbestyrelse
Drift

Arbejdsgang: 1 møde med 
afdelingsbestyrelse

Skabelon: Dagsorden 1 møde med 
afdelingsbestyrelse

Eksempel: 3B Bygge Pixen

Almenvejledning: Vejledning til genhusning

Orientering til afdelingsbestyrelsen om 
overordnet proces

Afdelingsbestyrelse Almenvejledning: Beboerdemokratisk 
proces

Skabelon: Projektkommissorium

Udarbejdelse af honoraroversigt Byggeøkononmi Budgetskema Skabelon: Budgetskema RENOVERING

Godkendelse af midler til opstart af proces 
jf. honoraroverslag udarbejdet af PL (byg)

Afdelingsmøde
Organisationsbestyrelse

Indstilling til organisationsbestyrelsen Skabelon: Indstilling

Præsentationsmateriale (afdelingsmøde) Forretningsgang: Budgettering af drift til 
skema A

Referat fra organiationsbestyrelsesmøde 
eller afdelingsmøde

1.2 FORUNDERSØGELSER/
RISIKOANALYSE

Forhåndsdialog med kommune (tilsyn 
mm.)

Kommune

Sammensætning af intern projektgruppe 
og opstartsmøde

Afdelingsledere
Projektgruppe

Dagsorden til opstartsmøde Arbejdsgang: Projektgruppemøder

Skabelon: Dagsorden projektgruppemøder

Kortlægning af afdelingens økonomi Drift
Økonomi

Årsregnskab
Vedligeholdelsesplan
Overblik over lån

Kontrol af bevaringsværdi og fredninger Kommune www.kulturarv.dk

Kontrol af om der er hjemfaldsklausul Byggeøkonomi
Advokat

Servitutter Notat: Skøder og tinglyste bilag på 
Tinglysning.dk

Kan læses via tingbogen under servitutter.

Ved hjemfaldsklausul kontaktes kommune 
for beregning af frikøbesum

Kommune
Advokat
Økonomi

Beregning af frikøb

Kontrol af tinglyste servitutter (advokat) 
herunder deklaration om tillægskøbesum

Advokat Servitutter Notat: Skøder og tinglyste bilag på 
Tinglysning.dk

OVERBLIK DOKUMENTATION

SAG: 
AFD.NR. + AFD.NAVN

Almennet

DATO:

FRA BYG TIL DRIFT

PL (BYG):
Initialer

TJEKLISTE - HELHEDSPLAN OG RENOVERING

FASE:
1. OPSTART

NOTER

PKT. EMNE
AKTION

AKTØRER
PL (byg) +

DOKUMENTER SKABELON/EKSEMPEL/LINK IGANGSAT AFSLUTTET INITIALER ARKIVERING NOTER

1.1 IGANGSÆTTELSE AF PROCES Oplysninger fra Drift til Byg

Forretningsgang: Fremtidssikring og 

helhedsplaner

Drift
Bygningseftersynsrapport

Handleplan vedr. skimmelsvamp Folder: Kom fugten i forkøbet

Anmeldelse af følgeskader til BSF

Arbejdsgang: Anmeldelse til 

Byggeskadefonden RENOVERING

Afklaring/forventningsafstemning vedr. 

afdelingens visioner/øsnker/behov ifbm. 

helhedsplan/renovering inkl. orientering 

om muligheder for genhusning

Afdelingsbestyrelse

Drift

Arbejdsgang: 1 møde med 

afdelingsbestyrelse

Skabelon: Dagsorden 1 møde med 

afdelingsbestyrelse

Eksempel: 3B Bygge Pixen

Almenvejledning: Vejledning til genhusning

Orientering til afdelingsbestyrelsen om 

overordnet proces

Afdelingsbestyrelse

Almenvejledning: Beboerdemokratisk 

proces

Skabelon: Projektkommissorium

Udarbejdelse af honoraroversigt Byggeøkononmi Budgetskema
Skabelon: Budgetskema RENOVERING

Godkendelse af midler til opstart af proces 

jf. honoraroverslag udarbejdet af PL (byg)
Afdelingsmøde

Organisationsbestyrelse
Indstilling til organisationsbestyrelsen Skabelon: Indstilling

Præsentationsmateriale (afdelingsmøde) Forretningsgang: Budgettering af drift til 

skema A

Referat fra organiationsbestyrelsesmøde 

eller afdelingsmøde

1.2 FORUNDERSØGELSER/

RISIKOANALYSE

Forhåndsdialog med kommune (tilsyn 

mm.)

Kommune

Sammensætning af intern projektgruppe 

og opstartsmøde

Afdelingsledere

Projektgruppe

Dagsorden til opstartsmøde Arbejdsgang: Projektgruppemøder

Skabelon: Dagsorden projektgruppemøder

Kortlægning af afdelingens økonomi Drift
Økonomi

Årsregnskab

Vedligeholdelsesplan

Overblik over lån

Kontrol af bevaringsværdi og fredninger Kommune

www.kulturarv.dk

Kontrol af om der er hjemfaldsklausul Byggeøkonomi

Advokat

Servitutter
Notat: Skøder og tinglyste bilag på 

Tinglysning.dk

Kan læses via tingbogen under servitutter.

Ved hjemfaldsklausul kontaktes kommune 

for beregning af frikøbesum

Kommune
Advokat
Økonomi

Beregning af frikøb

Kontrol af tinglyste servitutter (advokat) 

herunder deklaration om tillægskøbesum
Advokat

Servitutter
Notat: Skøder og tinglyste bilag på 

Tinglysning.dk

OVERBLIK
DOKUMENTATION

Udsnit af TJEKLISTEN NYBYGGERI, 
fase 1. opstart

TJEKLISTEN
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En klar og tydelig fordeling af roller og ansvar sik-
rer, at der kan reageres rettidigt. Og det sikrer, at 
de rigtige bliver orienteret, når der sker ændrin-
ger i projektet. 

Er roller og ansvar ikke klare og tydelige, er risiko-
en, at ingen påtager sig ansvaret. 

Det er derfor en vigtig del af projektlederens op-
gave at skabe tydelig rolle- og ansvarsfordeling i 
starten af en byggesag. 

De enkelte boligorganisationer er bygget forskel-
ligt op. Organiseringen kan fx afhænge af, om det 
er en boligforening eller et administrationssel-
skab, om organisationen har egen byggeafdeling 
eller ikke selv råder over projektledere, der hånd-
terer byggesager. 

Derfor er der også forskel i fordelingen af roller og 
ansvar afhængig af organisationens opbygning. 
Denne vejledning tager udgangspunkt i en rolle- 
og ansvarsfordeling, som vist i på næste side.

Det er vigtigt, at den enkelte bruger tilpasser 
TJEKLISTEN, så de enkelte aktioner, ansvarlige og 
aktører passer til boligorganisationen. I den for-
bindelse er det en god idé at udarbejde et egent-
ligt organisationsdiagram eller benytte et eksiste-
rende. 

TJEKLISTENs kolonner ’aktion’, ’ansvarlig’ og ’aktø-
rer’ kan herefter fungere som en hjælp til overblik 
over fordeling af roller og ansvar.

 Roller og ansvar

 

BYG

BYGGEØKONOMI

BEBOERKOORDINATOR

GENHUSNINGSKONSULENTEKSTERNE RÅDGIVERE

ENERGI OG MILJØ

KOMMUNE LANDSBYGGEFONDEN

KOMMUNIKATION BOLIGSOCIALE

DRIFTKUNDESERVICE ØKONOMI 

DIREKTION

ENTREPRENØR

BEBOERDEMOKRATI
I FORM AF AFDELINGSBESTYRELSE, BYGGEUDVALG

BYGGESKADEFONDEN

i byggesagen
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Roller og 
ansvar

Roller og ansvar
BEBOERDEMOKRATI
I FORM AF AFDELINGS-
BESTYRELSE, BYGGEUDVALG
Roller: Bygherre
Ansvar: Definere formål, rammer, 
og gennemførelse af byggesag

DIREKTION
Roller: Overordnet ansvar
Ansvar: Overordnet ansvar

KUNDESERVICE
Roller: Kundechef, kundemedar-
bejder
Ansvar: Udlejning, huslejeopkræv-
ning, forbrugsregnskab’

DRIFT
Roller: Områdechef, driftschef, var-
memester, ejendomsfunktionær
Ansvar: Drift og vedligehold af boli-
gafdelingen

ØKONOMI
Roller: Økonomichef, økonomimed-
arbejder
Ansvar: Budget og regnskab for 
boligafdelingen

BYGGEØKONOMI
Roller: Økonomichef, byggeøkono-
mimedarbejder
Ansvar: Finansiering af byggesager, 
budgetopfølgning, byggeregnskab

ENERGI OG MILJØ
Roller: Forsikring
Ansvar: Eftersyn af byggeri, støtte 
til udbedring af skader i forbindelse 
med opførelsen af byggeriet, erfa-
ringsformidling

KOMMUNIKATION
Roller: Kommunikationschef, kom-
munikationsmedarbejder
Ansvar: Beboerorienteringer, mate-
riale til hjemmeside, nyhedsbreve

BOLIGSOCIALE
Roller: Boligsociale medarbejdere
Ansvar: Boligsociale tiltag i boligaf-
delingen

BYG
Roller: Byggechef, projektleder, 
bygherrerepræsentant ved samar-
bejde med myndigheder, rådgiver 
og entreprenør
Ansvar: Projektledelse for bygge-
sager

EKSTERNE RÅDGIVERE
Roller: Bygherrerådgiver, totalråd-
giver
Ansvar: Teknisk bistand, fagtilsyn, 
tidsplan, arbejdsmiljøkoordinering

GENHUSNINGSKONSULENT
Ansvar: Håndtere genhusningspro-
ces

ENTREPRENØR
Roller: Totalentreprenør, hoveden-
treprenør, fagentreprenør
Ansvar: Byggeledelse, tidsplan, 
arbejdsmiljøkoordinering

BEBOERKOORDINATOR
Ansvar: Formidle kontakt med be-
boerne og sikre adgang til boliger og 
dermed byggesagens fremdrift

KOMMUNE
Roller: Kommune
Ansvar: Tilsyn, byggesagsbehand-
ling, lokalplanforhold

LANDSBYGGEFONDEN
Roller: Finansiering
Ansvar: Støtte til renovering, 
huslejenedsættelse og boligsociale 
indsatser

BYGGESKADEFONDEN
Roller: Forsikring
Ansvar: Eftersyn af byggeri, støtte 
til udbedring af skader i forbindelse 
med opførelsen af byggeriet, erfa-
ringsformidling
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En vellykket overgang fra byggeri til drift skabes 
dels ved, at forventningerne løbende afstemmes 
hos alle parter, dels ved at der skabes ejerskab og 
ansvar hele vejen rundt.

Det gør man ved at:
–  Inddrage alle interessenter på relevante tids-

punkter hele vejen gennem alle byggesagens 
faser 

–  Projektet forankres hos alle gennem medan-
svar i form af bidrag til projektet. 

En byggesag kan sættes i gang på mange forskel-
lige måder. Det kan ske på baggrund af ønske fra 
beboerne, fra driften som en del af afdelingens 
planlagte vedligehold - og i organisationen som 
en mulighed for grundkøb og dermed nybyggeri. 

Uanset hvem der tager initiativet, er det altafgø-
rende, at ALLE parter med aktie i den færdige 
byggesag bliver inddraget og hørt. 

Det gælder beboerne, afdelingsbestyrelsen, byg-
geudvalget, organisationsbestyrelsen, driften, de 
boligsociale, de administrative afdelinger og myn-
dighederne. 

Alle har deres egen vinkel og forventning til det 
færdige resultat. 

Forventningerne skal løbende afstemmes i alle 
byggesagens faser. Det sikrer, at alle arbejder for 
det samme mål og har samme billede af det fær-
dige arbejde. 

Når alle parter bliver hørt, og alles ansvar og bi-
drag til afklaringer i processen bliver gjort tydeli-
ge, opstår både ejerskab og medansvar, og det 
er projektlederens ansvar at holde fast i det hele 
vejen gennem byggesagen.

Planlæg, hvem der skal inddrages 
Der bør fra start laves aftaler om, hvem der skal 
inddrages i processen, og hvordan de skal kom-
munikere med hinanden. 

Aftalen skal indeholde:
–  Møderække for beboerdemokratiet, og det skal 

være synligt, hvordan der undervejs skal kom-
munikeres med afdelingsbestyrelse og beboe-
re. Det kan fx ske via hjemmeside, infoskærme, 
nyhedsbreve mv. (Brug evt. almenvejledningen 
’Beboerdemokratiets proces’ til det).

–   Indledende dialogmøder med myndighederne 
(Se evt. Almenvejledningen ’Helhedsplanlægning 
og myndighedssamarbejde’).

–   Møderække for de administrative afdelinger og 
driften, herunder hvordan der undervejs skal 
kommunikeres i gruppen. 

Fra Byg til Drift
- Gennemgang af en byggesag 
med fokus på rettidig inddragelse 
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Her er det en god idé med en fælles platform, fx 
et projektrum på boligorganisationens intranet, 
hvor de øvrige afdelinger også kan finde nøgle-
dokumenter, deltagere i projektgruppe, mv. samt 
finde svar på de spørgsmål, beboerne henvender 
sig med.

Mange af de store og omfattende renoveringssa-
ger har en planlægningsfase på flere år, så denne 
del af byggesagen kræver tålmodighed fra både 
administrative afdelinger og beboere.

De følgende afsnit er en kronologisk gennem-
gang af hver enkelt fase i byggesagen, hvor det 
overordnet ridses op, hvad der skal afklares i 
hver enkelt fase. Derefter listes fasens forskellige 
interessenter, og hvad interessenternes bidrag til 
netop den fase er. 

Hver fase slutter med en liste med emner, der 
skal afklares, relevante skabeloner, eksempler og 
links, der kan hjælpe til afklaring. 

Projektlederen er tovholder i alle faser, og det er 
projektlederen, der samler input fra de forskelli-
ge aktører og sætter næste skridt i byggesagen i 
gang. 

      Når alle parter bliver hørt,  
og alles bidrag bliver gjort  
tydelige, opstår ejerskab og medansvar.

FRA BYG TIL DRIFT

KUNDESERVICE / 
UDLEJNING

ENERGI OG MILJØ

ØKONOMI

DRIFT

KOMMUNIKATION

BYG

 

Fra Byg  
til Drift

ˮ



16



17

Opstart 
I opstartsfasen lægges grundlaget for byggesa-
gens succes og færdige resultat. Her defineres 
rammerne for projektet, og projektlederen sikrer, 
at: 
–  Alle interessenter kommer med deres bidrag
–  Alle har det samme billede af resultatet af byg-

gesagen.

Det er også her, roller og ansvar i byggesagen de-
fineres, og alle byggesagens interessenter orien-
teres om hinandens ansvarsområder.

Intern projektgruppe
Ved opstarten af en byggesag skal projektlederen 
så tidligt som muligt sammensætte en intern pro-
jektgruppe med deltagere fra alle relevante admi-
nistrative afdelinger og driften. 

På projektgruppens første møde sætter projekt-
lederen de foreløbige rammer for projektet med 
formål, tid og økonomi. Også de enkeltes roller og 
ansvar bliver gjort tydelige for alle deltagere. 

Projektgruppemøderne holdes løbende gennem 
hele byggesagen og er det forum, hvor admini-
strative afdelinger og driften får status på sagens 
fremdrift, projektændringer og økonomi. 

Det er samtidig her, deltagerne kan komme med 
deres input.

PROJEKTLEDEREN
–  Indkalde til internt projektgruppemøde.

Forundersøgelser 
I opstartsfasen ligger den store arbejdsopgave i 
at udføre de forundersøgelser, som skal danne 
grundlag for beboerdemokratiets beslutning om 
at gennemføre byggesagen. 

Det er vigtigt, at projektlederen her får bidrag fra 

alle afdelinger i administrationen og driften og 
hos myndighederne, så bygningernes tilstand, 
udlejningssituation, finansieringsmuligheder, pro-
jekt- og driftsøkonomi med mere bliver kortlagt. 

Først skal beboerdemokratiet som bygherre og 
slutbrugere være med til at definere formålet, 
rammerne og omfanget af byggesagen. 

Det er vigtigt, at tidsmæssige og økonomiske 
konsekvenser klarlægges, og at der i samarbejde 
med projektlederen defineres realistiske rammer 
og mål for byggesagen. 

Det er også vigtigt, at det aftales, hvordan bebo-
erdemokratiet deltager, og at der fastlægges en 
møderække med projektlederen. 

I nybyggeri inddrages beboerdemokratiet i form 
af organisationsbestyrelsen.

I renoveringssager, hvor der skal arbejdes inde i 
boligerne, skal projektlederen i samarbejde med 
beboerdemokratiet overveje, om der skal tilknyt-
tes en beboerkoordinator og/eller en genhus-
ningskonsulent. 

Driften spiller en stor rolle i forundersøgelserne. 
Det er driften, der kender boligafdelingen og til-
standen af bygningerne. Det er som oftest også 
dem, der kender historikken i diverse ombygning-
er, renoveringer eller udskiftninger af tekniske 
anlæg. 

Projektlederen skal også afklare med driften, om 
byggesagen har konsekvenser for den daglige 
drift. Eksempelvis kan afspærring af byggeplads-
område betyde ændrede adgangsforhold i afde-
lingen, og der kan være områder, som ikke skal 
driftes i byggeperioden. 

FASE 1
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Er det nybyggeri, kan der være fortovs- og vejare-
aler, der skal driftes i perioden fra overtagelse af 
grunden og frem til ibrugtagning. 

Begge dele kan have indflydelse på driftens dagli-
ge arbejde og økonomi. 

Projektlederen skal derfor i samarbejde med drif-
ten fastlægge omfanget af driftens deltagelse i 
byggesagen, og om der eventuelt skal afsættes 
midler i byggesagen til driftens deltagelse. 

Projektlederen er tovholder på, at alle informati-
oner fra forundersøgelserne samles og kan fore-
lægges beboerdemokratiet.

BEBOERDEMOKRATIET skal: 
–  Definere byggesagens formål og rammer
–  Definere form og omfang af deltagelse
–   Godkende tidsplan og økonomi før endelig god-

kendelse på afdelingsmøde
–  Overveje at inddrage beboerkoordinator og/el-

ler genhusningskonsulent.

DRIFTEN skal: 
–  Oplyse om bygningstilstand og historik
–  Kalkulere med byggesagens indvirkning på den 

daglige drift
–  Give input til drift af fremtidige forhold, når byg-

gesagen er afsluttet.

ØKONOMI skal:
–  Kortlægge afdelingens økonomi
–   Vurdere,  om afdelingen kan bære en eventuel 

huslejestigning.

UDLEJNING skal:
–   Vurdere udlejningspotentiale herunder typer af 

boliger og husleje og eventuelt en stigning

–  Have opmærksomhed på en eventuel kommen-
de huslejestigning samt varsle om, at der kan 
være en byggesag på vej i forbindelse med ud-
lejning af boliger, både før og mens byggesagen 
er i gang.

Finansieringsmuligheder
Projektlederen skal sammen med byggeøkonomi 
afsøge mulig finansiering og planlægge, hvornår 
der er behov for optagelse af projekteringskredit 
og byggelån.

PROJEKTLEDEREN skal
–  Udarbejde tidsplan, der angiver perioder for 

byggesagens omkostninger.

BYGGEØKONOMI skal
–    Fastsætte tidspunkt for optagelse af projekte-

ringskredit, byggelån og endelig finansiering.

Skema A
Beboerdemokratiet skal som bygherre godken-
de, at byggesagen gennemføres. Som grundlag 
for beboerdemokratiets beslutning er det vigtigt, 
at alt Skema A-materiale bliver forelagt med tyde-
lig redegørelse for tid og økonomi, herunder også 
driftsbudget og huslejekonsekvenser.

DRIFT  I  ØKONOMI  I  BYGGEØKONOMI skal:
–  Komme med input til driftsbudget og beregning 

af huslejekonsekvenser.

PROJEKTLEDER skal:
–  Fremsende informationsmateriale til beboerne, 

der kort redegør for afstemningstemaet
–  Fremlægge Skema A-materiale på afdelingsmø-

de.



19

Oprettelse af byggesag 
Når beboerdemokratiet har besluttet at gennem-
føre et projekt, skal byggesagen oprettes i bo-
ligorganisationens administrationssystem med 
navn, sagsnummer og ved nybyggeri evt. afde-
lingsnummer. 

Nu er byggesagen tilgængelig for alle afdelinger, 
alle kan arkivere korrekt, og byggesagen kan fak-
tureres. 

Ved større renoveringssager og nybyggeri er det 
en god ide tidligt i processen at få navngivet byg-
gesagen eller den nye afdeling. 

Det er svært senere at ændre navnet, og arbejds-
titlen hænger ved – selv efter aflevering. 

Beboerdemokratiet skal inddrages i navngivnin-
gen af en ny boligafdeling. Det kan for eksempel 
ske ved konkurrence eller som beslutning i orga-
nisationsbestyrelsen.

BYGGEØKONOMI skal:
–  Oprette byggesagen og tildele sagsnummer i 

administrationssystem.

ØKONOMI skal:
–  Oprette ny afdeling, når det gælder nybyggeri.

PROJEKTLEDER   I   KOMMUNIKATION 
I  BEBOERDEMOKRATI skal:
–  Sætte en proces i gang om navngivning af en ny 

afdeling.

Fase 1
Opstart
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FORVENTNINGSAFSTEMNING I FASE 1  
– OPSTART: Hvad er projektets formål?
•  Afgrænsning af byggesagen - definering 

af omfang
•  Fordeling af roller, ansvar og beslutningskom- 

petencer i byggesagen, både administrativt og  
organisationsbestyrelse/afdelingsbestyrelse

•  Afklaring af driftsforhold både under og efter  
byggesagen

•  Vurdering af boligstørrelser og udlejningspoten-
tiale

•  Afklaring af byggesagens tidsplan, og hvem der 
skal bidrage hvornår

•  Afklaring af byggesagens økonomi, herunder  
finansieringsmuligheder

•  Kommunikationsstrategi.

DOKUMENTER TIL FORVENTNINGSAFSTEM- 
NING/INDDRAGELSE I FASE 1 - OPSTART
•  Skabelon: Intern samarbejdsaftale
•  Skabelon: Projektkommissorium 
•  Arbejdsgang: Projektgruppemøder
•  Skabelon: Dagsorden projektgruppemøder
•  Arbejdsgang: 1. møde med afdelingsbestyrelse
•  Skabelon: Dagsorden 1. møde med afdelings- 

bestyrelsen
•  Forretningsgang: Budgettering af drift til skema A
•  Notat: Finansieringsmuligheder RENOVERING
•  Arbejdsgang: Kommunikation i byggesager 
•  Skabelon: Budgetskema NYBYGGERI/RENOVERING
•  Skabelon: Driftsbudget og lejefortegnelse  

NYBYGGERI
•  Vejledning: ByggePixen

Kommunikationsstrategi
Der skal tages stilling til en kommunikationsstra-
tegi uanset byggesagens størrelse. Det er vigtigt 
at afstemme forventningerne til informationsni-
veauet mellem projektleder, driften og beboer-
demokratiet. 

I kommunikationsstrategien indsættes milepæ-
le og vigtige datoer, så der fra start af er et klart 
overblik over, hvornår det er vigtigt at kommuni-
kere og herunder indarbejde tid til både forbere-
delse og fremsendelse eller uddeling. 

Kommunikationsafdelingen bidrager med input 
til, hvilke platforme der er relevante at sætte i spil i 
den enkelte byggesag. Det kan for eksempel være 
projektrum på boligorganisationens intranet, 
hjemmeside, facebookgruppe, informationsmø-
der, lokalpresse, nyhedsbreve og meget andet.

Ved renoveringssager, hvor Landsbyggefonden 
stiller krav om webfilm, tages førbilleder, inden 
byggeriet starter.

I kommunikationsstrategien tages også højde 
for rådgiver og entreprenør og deres rolle i 
byggesagen.

I nybyggerier udarbejdes en egentlig markedsfø-
ringsplan i samarbejde med udlejning og projekt-
leder.

KOMMUNIKATION skal:
–   Komme med input til kommunikationsstrategi 

med relevante platforme

–   Ved nybyggeri udarbejde markedsføringsplan 
og gennemføre denne i samarbejde med udlej-
ningen.

PROJEKTLEDER skal:
–  Fremlægge tidsplan.
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Byggeprogram og rådgiverudbud
I projekteringsfasen omsættes de samlede visio-
ner, rammer og mål fra fase 1 til et egentligt byg-
geprogram, som danner grundlag for rådgiver- 
og entrepriseudbud. 

For at fastholde medejerskabet, er det vigtigt, at 
byggeprogrammet både afspejler beboerdemo-
kratiets ønsker for byggesagen og de bidrag, de 
forskellige afdelinger i administration og driften 
har spillet ind med i opstartsfasen. 

Det er samtidig vigtigt, at det tydeligt fremgår, 
hvilke ønsker man allerede på dette tidspunkt 
ved ikke kan imødekommes. Det kan for eksem-
pel være på grund af teknik eller økonomi. 

En del af byggeprogrammet er også, at projektle-
deren i samarbejde med driften definerer, hvilket 
omfang og niveau af afleveringsmateriale, der er 
brug for i forhold til krav til IKT samt niveau for 
D&V-materiale.

Inden rådgiverudbud skal beboerdemokratiet 
godkende eventuelle ændringer i byggeprogram 
og/eller projektøkonomi. Ved udbud kan både 
drift og beboerdemokrati indgå i udvælgelsen af 
rådgiver.

Ved udbud og indgåelse af kontrakt defineres bo-
ligorganisationens rolle og ansvar over for rådgi-
ver og entreprenør, så der er helt klare retnings-
linjer for, hvor beslutningskompetencerne ligger. 

DRIFTEN skal:
–  Formulere krav til omfang og niveau af afleve-

ringsmateriale.

BYGGEØKONOMI skal:
–  Afklare forhold vedrørende fakturering og tek-

nisk byggeregnskab over for rådgiver.

PROJEKTLEDEREN skal:
–  Fastholde medejerskabet hos beboerdemokra-

tiet, driften og de administrative afdelinger.

Tilretninger af projektet
Projektlederen skal koordinere alle tilretninger af 
projektet med den samlede projektgruppe/ad-
ministrationens afdelinger samt driften og myn-
digheder, så konsekvenserne for tid og økonomi 
bliver tydelige. Er der væsentlige ændringer, skal 
tilretningerne forelægges beboerdemokratiet.

Der holdes møder med den interne projektgrup-
pe, hvor projektlederen orienterer om status, til-
retninger og projektets fremdrift.

Projektlederen indkalder til indledende dialogmø-
der med myndighederne, hvor projektet afstem-
mes i forhold til myndighedskrav, eksempelvis i 
forhold til brand, materialer, drift mv. Derudover 
koordineres tidsplanen i forhold til myndigheds-
behandlinger af skema B og byggeandragende.

DRIFT  I  ØKONOMI  I  BYGGEØKONOMI skal: 
–  Komme med input og kvalitetssikre driftsbud-

gettet i forhold til skema B.

PROJEKTLEDEREN skal:
–  Indkalde til internt projektgruppemøde og til 

dialogmøder med myndighederne.

Granskning af projekt
Driften skal løbende granske projektmaterialet. 
Det skal ske både efter hver projekteringsfase 
– dispositionsforslag, myndighedsprojekt og ho-
vedprojekt – og efter entrepriseudbud. 

Projektering FASE 2
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På den måde opdages uhensigtsmæssige løsnin-
ger tidligt, ligesom eventuelle ændringers drifts-
mæssige konsekvenser klarlægges. 

Byggeudvalgsmøder
Driften kan med fordel deltage i byggeudvalgs-
møder sammen med beboerdemokratiet, hvor 
de kan bidrage med input for eksempel i forhold 
til effektiv drift, så det allerede er integreret, når 
byggesagen er afsluttet og overdrages til drift.
Driften skal bidrage med oplysninger om forsy-
ningsselskaber, målertyper og aflæsningsmeto-
der.

PROJEKTLEDEREN skal:
–  Indkalde til byggeudvalgsmøder.

DRIFTEN skal:
–  Oplyse om forsyningsselskaber, målertyper og 

aflæsningsmetoder.

FORVENTNINGSAFSTEMNING I FASE 2  
– PROJEKTERING:
•  Definere byggeprogram
•  Definere niveau for D&V materiale
•  Granske dispositionsforslag, myndighedsprojekt 

og hovedprojekt
•  Foretage eventuelle besparelser
•  Følge op på byggesagens tidsplan, og hvem der 

skal yde bidrag/input hvornår
•  Følge op på byggesagens økonomi

DOKUMENTER TIL FORVENTNINGSAFSTEM-
NING/ INDDRAGELSE I FASE 2 – PROJEKTERING
•  Skabelon: Dagsorden projektgruppemøder
•  Skabelon: Registreringsblanket D&V
•  Skabelon: Granskning
•  Skabelon: Orientering om risici ved byggeri til 

organisationsbestyrelse og byggeudvalg
•  Skabelon: Indstilling

Fase 2 
Projektering
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Kick off/opstartsworkshop
Grundlaget med formål og økonomiske rammer 
er fastlagt i opstarts- og projekteringsfasen. I ud-
førelsesfasen træder en ny aktør ind i byggesa-
gen, nemlig entreprenøren. 

Ligesom i forarbejdet, hvor forventningerne til 
byggesagens proces og resultat blev afstemt med 
de øvrige interessenter, skal det også ske med 
entreprenøren – ud over udbudsmaterialet. 

Dette kan for eksempel gøres med et workshop-
forløb med projektleder, drift, byggeudvalg, rådgi-
ver og entreprenør. Her drøftes emner som IKT, 
arbejdsmiljø, tidsplan, forhold vedrørende bebo-
erne, gener, varsling og nyhedsbreve. 

I renoveringssager er det desuden vigtigt at drøf-
te emnet håndtering af beboerne. 

Ofte bliver beboerne boende i boligerne, mens 
byggesagen står på, og der kan opstå sammen-
stød mellem rationel fremdrift og uforudsigelige 
beboerhensyn. 

Det er også en god ide at gennemgå en case som 
samarbejdsøvelse på opstartsworkshoppen, så 
alle parter får testet, at de er gearet til udfordrin-
gerne.

PROJEKTLEDER  I  DRIFT 
I  RÅDGIVER  I  ENTREPRENØR skal:
–  Deltage i kick off/opstartsworkshop og komme 

med input til IKT, arbejdsmiljø, tidsplan, forhold 
vedrørende beboerne, gener, varsling, nyheds-
brev.

Bassemøder
”Bassemøder” er en god måde at introducere drif-
ten og entreprenørens folk for hinanden. Basse-
møder er præcis, hvad ordet beskriver: uformelle 
møder, hvor der serveres basser, og hvor driften 
og entreprenørens folk i første omgang får hilst 
på hinanden og efterfølgende får vendt stort og 
småt om, hvad der rører sig på byggepladsen. 

Bassemøder kan være en fast møderække eller 
kan indkaldes efter behov.

PROJEKTLEDER skal: 
–  Indkalde til bassemøder.

1. spadestik/rejsegilde/åbent hus
I udførelsesfasen, hvor byggesagen får konkret 
form i afdelingen, er det vigtigt at synliggøre mile-
pæle og fremdrift og på den måde forankre byg-
gesagens formål hos afdelingens beboere. 

Det kan man gøre ved at fejre 1. spadestik, rejse-
gilde og ved at holde åbent-hus-arrangementer.
 
BEBOERDEMOKRATI skal: 
–  Holde taler til 1. spadestik og rejsegilde.

PROJEKTLEDER skal: 
–  Koordinere 1. spadestik, rejsegilde, åbent-hus.

KOMMUNIKATION skal: 
–  Udarbejde invitation til 1. spadestik, rejsegilde, 

åbent-hus, eventuelt udarbejde talepapir.

Udførelse FASE 3
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Mock up, prøvefelt/
prøvebolig/referenceblok
Udførelse af mock up, prøvefelter, prøveboliger 
eller referenceblokke er en god, konkret måde at 
afstemme forventningerne til resultatet. 

Mock up, prøvefelt, prøvebolig eller reference-
blok besigtiges og godkendes af byggeudvalg, 
drift, projektleder og rådgiver. Det har nemlig stor 
værdi for den kommende overdragelse, og både 
drift, byggeudvalg og beboere har efterfølgende 
et konkret billede af, hvad der kommer ud af byg-
gesagen. 

Samtidig er det utrolig vigtigt at formidle, hvis der 
senere i processen kommer ændringer i forhold 
til den godkendte mock up mv. 

I renoveringssager, hvor beboerne har mulighed 
for tilvalg, er det en god idé at have en prøvebolig 
tilgængelig i en periode.

PROJEKTLEDER I DRIFT I BEBOERDEMOKRATI I 
RÅDGIVER  I  ENTREPRENØR skal: 
–  Gennemgå og godkende prøvefelter, prøveboli-

ger eller referenceblokke. 

Fase 3  
Udføresle
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Beboervarslinger og –orienteringer
Ved renoveringssager, hvor der udføres arbejde i 
boligerne, er korrekte og rettidige varslinger til be-
boerne altafgørende. 

Det fordyrer byggesagen og skaber stor irritation 
hos beboerne, hvis oplysningerne i varslingerne 
ikke er korrekte. Det samme gælder, hvis entrepre-
nøren ikke dukker op på det varslede tidspunkt, og 
hvis der ikke gives en ordentlig tilbagemelding om, 
at arbejdet er afsluttet, eller om håndværkerne 
kommer igen - og i så fald hvornår. 

Sms og mail kan være et ekstra redskab ved akutte 
arbejder. Det gælder for eksempel, hvis der skal 
lukkes for vandet. 

Fokus skal være på hyppig, kort og tydelig kommu-
nikation.

Forholdet til naboerne til afdelingen er også vigtigt. 
Ved større renoveringssager og nybyggeri kan na-
boorienteringer derfor være en god ide. De kan for 
eksempel indeholde oversigt over byggesagens 
omfang og overordnet tidsplan i forhold til støj, 
tung kørsel til og fra byggepladsen og lignende. 

PROJEKTLEDER   I   KOMMUNIKATION   I   
RÅDGIVER   I   ENTREPRENØR skal: 
–  Udarbejde og fremsende beboervarslinger/-ori-

enteringer
–  Overveje information til naboerne.

D&V-materiale, instruktion 
i tekniske anlæg og serviceaftaler
Det er ofte vanskeligt at få entreprenøren til at 
levere yderligere materiale, når først byggesagen 
er afleveret. Derfor skal entreprenøren aflevere 
D&V-materiale, inden byggeriet afleveres, så pro-
jektlederen og driften kan nå at granske materia-
let og kontrollere, om det er fyldestgørende. 

I gennemgangen af D&V-materialet skal driften 
afklare, hvad de er ansvarlige for at drifte, og hvad 
beboerne selv skal vedligeholde, så der kan udar-
bejdes vejledninger til beboerne.

Inden byggeriet afleveres, skal driften også have 
modtaget instruktion i tekniske anlæg fra entre-
prenør/leverandør, så de ved afleveringen er godt 
klædt på til – og trygge ved – at overtage driften 
af byggeriet. 

Eventuelt kan rådgiverydelse med driftsplan tilkø-
bes. Driften skal gøres opmærksom på, at garan-
tien på tekniske anlæg ofte er betinget af, at der 
tegnes serviceaftaler for dem.

PROJEKTLEDER skal:
– Granske D&V-materiale
–  Gøre driften opmærksom på behov for service-

aftaler.

DRIFTEN skal: 
– Granske D&V-materiale
– Modtage instruktion i tekniske anlæg 
– Tegne serviceaftaler.
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Beboermateriale
Inden byggesagen afleveres, skal der udarbejdes 
beboermateriale med vejledning til vedligeholdel-
se. Det gælder for eksempel smøring af nye vin-
duer og altandøre. 

For nybyggeri skal der udarbejdes udlejningsma-
teriale til brug ved tilbudsbreve til kommende be-
boere, samt vejledning til vedligeholdelse, vedli-
geholdelsesreglement og husorden. 

På projektgruppemøderne koordineres mellem 
projektleder, driften og kommunikation, hvem 
der har ansvaret for hvad – og hvornår det skal 
være klar. 

PROJEKTLEDER  I  DRIFT  I  KOMMUNIKATION skal: 
–  Udarbejde beboermateriale.

Udlejning
Udlejningen skal være opmærksomme på even-
tuelle huslejestigninger, hvis de udlejer boliger i 
byggeperioden, så det ikke kommer som en over-
raskelse for nye beboere, når de kort tid efter ind-
flytning modtager varsling om huslejestigning. 

Der kan også være tale om at informere de nye 
beboere om, at der skal udføres arbejde inde i 
deres nye bolig. 

Ved nybyggeri skal de nye boliger markedsføres 
–  og udlejningen og driften skal fremvise de nye
boliger i forbindelse med udlejning.

   UDLEJNING skal:
–  Indarbejde information om byggesag og evt. 

huslejestigning i tilbudsbreve til beboere
–  Tage initiativ til at få udarbejdet åbent-hus ma-

teriale i samarbejde med kommunikation
–  Fremvise boligerne i forbindelse med udlejnin-

gen.

KOMMUNIKATION skal:
–  Udarbejde og producere materiale til åbent-hus 

arrangement i nybyggerier.

FORVENTNINGSAFSTEMNING I FASE 3  
– UDFØRELSE:
•  Entreprenøren skal inddrages som ny aktør i 

byggesagen
•  Klar udmelding om byggeplads og tidsplan til 

beboerne
•  Opførelse af prøvefelter, prøveboliger eller refe-

renceblokke 
•  Opfølgning på byggesagens tidsplan, samt 

hvem der skal bidrage hvornår
•  Opfølgning på byggesagens økonomi

DOKUMENTER TIL FORVENTNINGSAFSTEM-
NING/INDDRAGELSE I FASE 3 - UDFØRELSE
•  Skabelon: Dagsorden workshop m. entreprenør
•  Skabelon: Beboerbrev 6-ugers varsling inklusive 

lovtekst
•  Skabelon: Beboerbrev 14-dages påmindelse 

inklusive lovtekst
•  Skabelon: Dagsorden projektgruppemøder
•  Notat: 1. spadestik og rejsegilde
•  Skabelon: Indstilling

Fase 3  
Udføresle
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Mangelgennemgang 
og afleveringsforretning
Umiddelbart op til afleveringsforretningen skal 
projektleder sammen med driften foretage man-
gelgennemgang. 

Fordelen ved en fælles mangelgennemgang er, at 
der sikres enighed om niveauet for det udførte 
arbejde samt eventuelle fejl og mangler. Dermed 
skabes en fælles forståelse for, hvad der bliver 
overtaget ved afleveringsforretningen. 

Projektlederen og driften skal aftale, hvem der 
modtager beboernes mangellister, og hvordan 
der følges op på dem.

DRIFTEN skal: 
–  Deltage i mangelgennemgang og evt. afleve-

ringsforretning 
– Sørge for måleraflæsning og tilmelding
–  Være til rådighed ved indflytning, nøgleudleve-

ring
–  Ved nybyggeri: Indkalde til første afdelingsmøde 

på vegne af organisationsbestyrelsen.

PROJEKTLEDER skal:
–  Deltage i mangelgennemgang og afleveringsfor-

retning med rådgivere og entreprenør 
–  Være til rådighed ved indflytning og nøgleud-

levering
– Notere 1 og 5 års eftersyn centralt.

BYGGEØKONOMI skal:
– Udarbejde byggeregnskab

– Færdigmelde byggeriet hos kreditforeningen
– Tilrette endeligt udlejningsbudget.

Overleveringsmøde mellem 
projektleder og driften
På baggrund af den fælles mangelgennemgang 
afholdes overleveringsmøde mellem projektleder 
og driften. 

På overleveringsmødet aftales snitflader mellem 
projektleder og driften i forhold til afhjælpning af 
mangler, og i øvrigt hvilke områder der efterføl-
gende håndteres af henholdsvis projektlederen 
og driften. 

Her er det vigtigt at definere, hvad der hører un-
der drift, og hvad der relaterer sig til byggesagen, 
så hverken beboeren, driften eller projektlederen 
er i tvivl om, hvem der skal rettes henvendelse til 
om hvad – og hvem der har ansvaret.

Det optimale er, at driften allerede på dette tids-
punkt har modtaget det nødvendige materiale. 
Hvis det ikke er sket, får driften på overleverings-
mødet udleveret al projektdokumentation med 
as built tegninger, KS og D&V materiale.

PROJEKTLEDER skal: 
– Indkalde til overleveringsmøde med driften.

Aflevering 
FASE 4
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Afslutningsmøde 
med beboerdemokratiet 
Når byggesagen er afleveret, holdes et afslutten-
de møde med afdelingsbestyrelsen/byggeud-
valget, projektlederen og evt. driften. På mødet 
følges op på de mål og rammer, der blev sat for 
byggesagen i startfasen.

PROJEKTLEDER skal: 
–  Indkalde til afslutningsmøde med beboerdemo-

kratiet.
–  Evaluere byggesagen sammen med beboerde-

mokratiet.

Ved genhusning og 
nybyggeri: Indflytning
Hvis beboerne har været genhuset under bygge-
riet – eller der er tale om nybyggeri – er tilbage- 
eller indflytningsdagen en glædelig begivenhed. 
Ved at skabe en positiv oplevelse omkring tilba-
ge-/indflytning, er der skabt et godt grundlag for 

FORVENTNINGSAFSTEMNING I FASE 4  
– AFLEVERING OG IDRIFTSSÆTNING:
•  Overdragelsesmøde mellem driften og projektleder
•  Afslutningsmøde med beboerdemokratiet
•  Proces omkring tilbage-/indflytning

DOKUMENTER TIL FORVENTNINGSAFSTEM-
NING/INDDRAGELSE I FASE 4 – AFLEVERING OG 
IDRIFTSSÆTNING:
•  Arbejdsgang: Nøgleudlevering og indflytning
•  Skabelon: Dagsorden projektgruppemøde

den videre kommunikation. Eventuelt kan der 
holdes indvielsesfest som markering af, at byg-
gesagen er afsluttet og som fejring af det gode 
resultat.

PROJEKTLEDER   I   DRIFT       
KOMMUNIKATION   I  UDLEJNING skal: 
–  Koordinere tilbage-/indflytning med ryddede 

adgangsveje, nøgleudlevering mm.

Fase 4
Aflevering
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Byggeskadefondens gennemgang
Henholdsvis ca. 4 måneder samt 4 år og 4 måne-
der efter aflevering sætter Byggeskadefonden 1 
og 5 års eftersyn i gang. 

PROJEKTLEDER skal:
–  Orientere afdelingsbestyrelsen om Byggeska-

defondens (BSF’s) eftersyn samt tidsplan for 
boligorganisationens eget 1 og 5 års eftersyn

–  Følge op på BSF’s gennemgang med indberet-
ning til BSF. 

Boligorganisationens gennemgang
Boligorganisationen skal foretage eget eftersyn 
inden henholdsvis 1 og 5 år efter afleveringen.
Ved større byggesager kan det være en fordel, at 
projektleder, drift og afdelingsbestyrelse mødes 
og gennemgår eventuelle fejl og mangler. På mø-
det kan man samtidig afklare tidsplanen for efter-
synet og notere de generelle bemærkninger for 
de fejl og mangler, som ikke vil blive udbedret. 

Her er det vigtigt at aftale en klar fordeling af an-
svaret mellem projektlederen og driften. 

Over for beboerdemokratiet skal der kommuni-
keres tydeligt omkring, hvad der er fejl og mang-
ler, og hvad der ikke vil blive udbedret.

BEBOERDEMOKRATIET skal:
–  Melde tilbage i form af mangellister 
–  Sammen med projektleder gennemgå fælles- 

arealer mm.

DRIFTEN skal: 
–  Melde tilbage om registrerede fejl og mangler.

PROJEKTLEDER skal: 
–  Gennemgå generelle fejl og mangler med afde-

lingsbestyrelsen og driften

–   Sende mangellister til beboerne med tydelig an-
givelse af, hvad der er fejl og mangler, og hvad 
der ikke vil blive udbedret

–  Gennemgå bruttoliste for fejl og mangler med 
rådgiver og entreprenør – og melde tilbage til 
beboerne, hvad der udbedres inden for hvilket 
tidsrum, og hvad der afvises.

Afsætningskonti
Når 1 års eftersyn er afsluttet, og endelig finan-
siering er på plads, afsluttes afsætningskontoen 
hurtigst muligt.

PROJEKTLEDER skal: 
–  Give besked til byggeøkonomi, når 1 og 5 års 

eftersyn er afsluttet.

BYGGEØKONOMI skal:
–  Sørge for endelig finansiering og afslutning af 

afsætningskonto.

FORVENTNINGSAFSTEMNING I FASE 5 
 – 1 OG 5 ÅRS EFTERSYN:
•  Klar udmelding om tidsplan og proces vedrørende 

gennemførelse af 1 eller 5 års eftersyn til beboerne
•  Klar tilbagemelding til beboerne vedrørende deres 

registrerede fejl og mangler
•  Klar aftale mellem projektlederen og driften i 

forhold til roller og ansvar i forbindelse med gen-
nemførelsen af eftersyn.

DOKUMENTER TIL FORVENTNINGS- 
AFSTEMNING/INDDRAGELSEFASE 5 
– 1 OG 5 ÅRS EFTERSYN:
•  Skabelon: Beboerbrev 1 og 5 års eftersyn
•  Skabelon: Beboerbrev afhjælpning af mangler

1 og 5 års eftersynFASE 5
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1 og 5 års eftersyn
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Almenvejledningen ”FRA BYG til DRIFT” er en publikation til 
projektledere, der beskæftiger sig med byggesager i almene 
boligorganisationer.

Vejledningen gennemgår en byggesag fra A til Z med fokus 
på rettidig inddragelse af relevante aktører og interessenter 
i byggesagen.

Til vejledningen er et konkret redskab, TJEKLISTEN, der giver 
et kronologisk overblik med oplistning af aktionspunkter og 
aktører gennem hele byggesagen. Der er en liste til renove-
ringer og en til nybyggerier. Med TJEKLISTEN følger en ska-
belon- og eksempelsamling – lige til at hente og tilpasse den 
enkelte boligorganisation.


