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publikationer
AlmenNets
AlmenNet er en forening for udviklingsoriente-
rede almene boligorganisationer, hvor formålet 
er at skabe fremtidssikring for almene boliger og 
bebyggelser med fokus på både fysiske investe-
ringer, boligsociale processer og nye organisati-
onsformer.

AlmenNet igangsætter, støtter og koordinerer 
udviklingsarbejder med henblik på at forbedre 
den almene boligs konkurrenceevne. 

Det sker i praksis ved at udvikle vejledninger, 
værktøjer og kurser, som kan opkvalificere de al-
mene boligadministrationers kompetencer i va-
retagelse af bygherrerollen, samt understøtte et 
konstruktivt samarbejde med beboere, bestyrel-
ser, myndigheder og byggeparter.

Alle AlmenNets publikationer tager afsæt i en af 
nedenstående kategorier, der tilsammen udgør 
AlmenNets arbejdsområde og overordnede sy-
stematik for foreningens publikationsserie.

Publikationerne henvender sig i sær til projektle-
dere, og mere generelt til beslutningstagere og 
samarbejdspartnere, der er involveret i almene 
fremtidssikringsprojekter. 

Publikationerne er tænkt og skrevet ud fra Almen-
Nets fundament: brugerdreven innovation. Dette 
indebærer, at boligorganisationerne selv tager 
ansvar for egen udvikling, læring og fornyelse. 

AlmenNets publikationer udspringer typisk af et 
af foreningens udviklingsprojekter, der gennem-
føres af medlemmerne, og som dermed danner 
grundlag for efterfølgende formidling.

Har du kommentarer eller spørgsmål til Almen-
Nets publikationer, er du velkommen til at kontak-
te foreningens sekretariat på almennet@almen-
net.dk eller tlf. 3376 2000.

Publikationerne er forfattet af foreningens egne 
og meget engagerede medlemmer og baserer sig 
på ”best practice” i den almene sektor. Ønsket er 
at give konkrete værktøjer og viden videre, som 
kan anvendes direkte af andre, samt at inspirere 
og udstikke retningslinjer for god praksis. 
   

Få overblik over AlmenNets udgivelser på  
www.almennet.dk eller download vores App på 
”App store”. 

God læselyst
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Denne vejledning har til formål at sætte fokus på 
de udfordringer, som klimaændringerne medfø-
rer i form af mere koncentreret nedbør, højere 
grundvandsstand og højere vandstand i havene. 
Det er forhold, som giver store problemer for 
mange af vore eksisterende boligområder, og 
som ofte kan afhjælpes med lokale løsninger på 
afledning af regnvand (LAR-løsninger).

Vi har alle været med til at forstærke problemer-
ne ved at øge de befæstede arealer med flere 
parkeringspladser, terrasser, stianlæg mm. Der-
med belastes kloakker og spildevandsanlæg med 
endnu større vandmængder. Desuden begræn-
ses vandmængdernes muligheder for at løbe væk 
af, at der af hensyn til tilgængelighed er meget 
lille fald på de befæstede områder.

Der skal derfor findes nye kreative løsninger, hvor 
regnvandet kan opsamles i forberedte områder, 
for derefter at blive ledt videre til vores vandløb, 
fjorde og have. Hvis vi når dertil, er vi nået langt. 

Mange steder er løsningsmodellerne meget 
komplekse, og det stiller  krav om, at der opnås 
enighed om fælles principper for løsningsmo-
deller mellem kommune, spildevandsselskab og 
boligorganisation specielt i områder med fælles 
kloakanlæg. Fælles projekter mellem ovennævnte 
tre instanser kræver samarbejdsvilje og en fæl-
les anerkendelse af udfordringens omfang, og er 
nødvendig for at finde frem til de bedste og mest 
langtidsholdbare løsninger. I løsningsmodellerne 
indgår tre nøgleområder:

•	 En teknisk løsning
•	 En økonomisk løsning
•	 En juridisk løsning

Forord
Det juridiske område skal belyse de forhold, der 
er i relation til beslutningskompetence, ejerskab, 
drift og vedligehold. I denne vejledning peger vi 
på de udfordringer, der ligger implicit i et samar-
bejde.

Igennem arbejdsprocessen med denne vejled-
ning er vi stødt på flere forhold, hvor det vil være 
en fordel, hvis KL, BL og staten sammen udarbej-
dede nogle fælles retningslinjer. Som eksempel 
er tilbagebetalingsreglerne ikke præcist formule-
ret og kommunerne og spildevandsselskaberne 
er mere eller mindre frit stillede til at fastlægge 
deres egne retningslinjer for området. Hertil 
kommer, at mere smidige regler og procedurer 
ville være ønskeligt. Landsbyggefonden har ikke 
mulighed for at støtte LAR-løsninger i renove-
ringsprojekter, hvilket kunne være en af vejene til 
mere fokus på dette område. 

De forskellige fortolkninger af reglerne vil derfor 
give store variationer i grundlaget for samarbej-
det i de enkelte kommuner, hvilket ikke vil være 
fremmende for de gode og langtidsholdbare løs-
ninger, som LAR-projekter kan bidrage til.

Endelig er hele forsikringsaspektet af væsentlig 
betydning; dyrere forsikringer, billigere forsikrin-
ger, eller risiko for slet ikke at kunne forsikre?

I håbet om, at denne vejledning må bidrage til et 
konstruktivt samarbejde mellem boligorganisa-
tionen, kommunen og spildevandsselskabet, øn-
skes god læselyst.

Søren Ahle Hansen
Direktør, ØsterBO
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LAR

Med LAR menes Lokal Afledning af Regnvand, hvor regnvandet helt eller delvist afkobles fra det traditionelle afløbssystem. I stedet kan det 
nedsive, fordampes, optages af beplantningen eller genanvendes. Forsinkelse af regnvand, hvor en del af regnvandet efterfølgende føres 
tilbage til afløbssystemet eller en recipient (modtager), kan indgå i løsningen.

LAR medvirker på denne måde til at lette presset på kloakkerne og renseanlæggene, hvilket er væsentligt i forhold til at kunne håndtere 
følgevirkningerne af det fremtidige klima med forventet øget ekstrem nedbør.

LAR kan desuden medvirke til at øge grundvandsdannelsen og sikre en mere naturlig afledning til vandløb.

LAR-metoder, der baserer sig på en høj grad af fordampning, vil yderligere kunne bidrage til at modvirke øgede temperaturer i byområder 
(”varmeø” effekter).

Endelig kan LAR-metoder anvendes rekreativt til at skabe flere blå og grønne bynære naturoplevelser, inddrage borgerne i håndtering af 
regnvandet samt til leg og læring.
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I dette kapitel beskrives hvilke klimaforandrin-
ger vi står over for, og hvordan de forskellige 
aktører kan og skal forholde sig til disse æn-
dringer. Her findes også en beskrivelse af de 
mulige trusler, samt en redegørelse for hvor-
for lokal afledning af regnvandet kan være en 
god løsning. Både i forhold til en forbedring og 
fremtidssikring af udearealerne, men også af 
forsikringsmæssige årsager. 

Kort om klimaforandringer

Klimaforandringer er i dag en realitet og derfor 
en virkelighed, vi skal forholde os til. Rundt om 
i landet står boligorganisationer, kommuner og 
spildevandsselskaber overfor store fælles udfor-
dringer, som konsekvens af disse klimaforandrin-
ger. 

Klimaforandringerne kommer bl.a. til udtryk gen-
nem skybrud, ekstremregn og voldsomme stor-
me, som vi i de seneste år har set flere eksempler 
på. Det ekstreme vejr har forårsaget store og om-
fattende ødelæggelser og prognoserne antyder, 
at de seneste års vejrhændelser vil fortsætte og 
tage til i omfang.  

Ekstremregn

Ekstremregn er regn, der er så kraftig, at den kun optræder me-
get sjældent som f.eks. hvert 20., 50. eller 100. år. Den regn, 
der faldt i København den 2. juli 2011, var ekstremregn. Den 
indeholdt i størrelsesordenen 100 mm på et døgn.  

DMI’s scenarier på klimaforandringer 

frem til år 2100:
•	 Gennemsnitstemperaturen vil stige 3-5 grader i forhold til 

i dag
•	 På årsbasis forventes regnmængden at stige med 10-20% 
•	 Om sommeren vil der være længere perioder uden regn og 

kraftigere regnskyl (samlet set lidt mindre regn) 
•	 Om vinteren vil der falde mere nedbør i form af regn
•	 Der vil komme flere storme og med kraftigere vindstyrke
•	 Grundvandet vil stige ca. 1,5 -2 meter i forhold til i dag
•	 Der forventes en vandstandsstigning i havet på mellem 20-

140 cm 
•	 Stormflod, der tidligere var en 100-års-begivenhed, vil fore-

komme med 5-15 års mellemrum (med en vandstandsstig-
ning på ca. 0,5 meter).

frem til år 2100. Heraf fremgår det tydeligt, at der 
er og bliver et stort behov for tiltag til at håndtere 
udfordringerne med de øgede vandmængder. 

Hvorfor lokal afledning af 

regnvand?

I Danmark er det især Danmarks Meteorologiske 
Institut (DMI), der undersøger og overvåger  kli-
maforandringerne. DMI har i samarbejde med 
FN’s klimapanel IPCC opstillet scenarier eller bud 
på, hvad man kan forvente af klimaet i Danmark 

Vi bør altså som grundejere forberede os på de 
ændrede klimaforhold, herunder særligt de øge-
de vandmængder.  

Tre slags trusler 

Som grundejer er man ansvarlig for at beskytte 
sin ejendom og dermed tage sig af det vand, som 
kommer til matriklen. Man kan pådrage sig er-
statningsansvar, hvis man ved sin adfærd (eller 
mangel på samme) påfører naboer skader, som 
går ud over, hvad naboretten anser som tåleligt. 

Som udgangspunkt er det altid ens ansvar som 
grundejer at sikre sin kælder mod oversvøm-
melse. Spildevandsselskabet er kun forpligtet til 
at aflede spildevand over stueplan inden for gæl-
dende serviceniveau i den pågældende kommu-
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Østbyparken i Vejle

Et eksempel på en bydel, som både trues af den kraftige ned-
bør, risiko for tilstrømmende vand fra nabokvartererne, lang-
somt stigende grundvand samt risiko for oversvømmelse fra 
fjorden som følge af den langsomme vandstandsstigning og 
stormfloder.

Forudsætningerne er naturligvis forskellige fra sted til sted og 
skal vurderes nærmere.

ne. Dermed er grundejer forpligtet til at forholde 
sig til de mængder af vand, som må forventes at 
skulle håndteres i fremtiden.  

De nye udfordringer med øgede vandmængder, 
som grundejere står overfor, kan i overskrifter 
opdeles i tre trusler:

•	 Flere og mere intense regnhændelser  
•	 Stigende grundvandsniveau
•	 Stigende vandstand og stormflod

 Flere og mere intense regnhændelser  

Prognoserne for klimaforandringerne viser, at 
den globale opvarmning medfører et ændret 
nedbørsmønster i forhold til mere regn og større 
intensitet. Desuden forventes det, at vintrene bli-
ver mere regnfulde, og somrene bliver med læn-
gere tørkeperioder, hvor den regn, der så falder, 
vil være intens og kraftig. 

Kildeparken, Aalborg Øst

Tilstrømmende vand fra 
naboarealer

Stigende grundvand

Havvandsstigning og 
stormflod

Forøget nedbør

Et eksempel på en afdeling, som ikke selv trues af de store 
nedbørsmængder. Det gør derimod de lavereliggende parcel-
huskvarterer i nærheden. 

Kloaksystemet skal alligevel renoveres, så Himmerland Bolig-
forening benytter lejligheden til at sikre nabokvartererne og 
udnytte vandets rekreative værdier til glæde for afdelingens 
beboere.

Trusler
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Stigende grundvand

Prognosen fra DMI peger også på, at grundvan-
det vil stige, hvilket grundejere skal forholde sig 
til. 

Grundvandsdannelsen er et komplekst samspil 
mellem bl.a. nedbør, vegetation og geologiske 
forhold. Når DMI´s prognose anslår forhøjet 
grundvandsstand, vil vi opleve, at der er store re-

Vi ser allerede en tydeligt stigende tendens i ned-
børen i Danmark - det gælder både i mængde og 
intensitet. Tendensen vil ifølge klimamodellerne 
fortsætte, og vi skal være forberedte på flere 
hændelser af kraftig regn, skybrud og endog eks-
treme regnhændelser.

Man kan følge prognoserne for nedbør i sit områ-
de på www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/klimakort/
nedboer.aspx

Kokkedal i Hørsholm

Et eksempel på en bydel som både trues af de kraftige nedbør 
og især risiko for tilstrømmende vand via åløb.

Her er man på vej med en meget ambitiøs klimatilpasnings-
plan og LAR-løsninger sammen med en omfattende renovering 
af afdelingerne, som administreres af Boligkontoret Danmark 
og Boligforeningen 3B.

Marielyst i Gladsaxe

Et eksempel på en afdeling, hvor man skal til at omlægge kloa-
keringen fra et fællessystem til separatkloakering. Området 
rummer både etageboliger, karré- og rækkehusbebyggelse, og 
administreres af Fællesadministrationen af 2009.

Her forberedes et system, hvor tag- og overfladevand fra stort 
set hele området kan håndteres uden om kloakken enten i de 
grønne områder eller ved nedsivning i rækkehushaverne. En 
vigtig del af finansieringen stammer fra tilbagebetaling af til-
slutningsbidrag. 

Hvorfor 
lokal  
afledning af 
regnvand?
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gionale forskelle. Særligt er Jyllands porøse san-
dede jorde mere udsat for stigende grundvand 
end Sjællands mere tætte lerjord. Der vil natur-
ligvis være regionale og lokale forskelle både i Jyl-
land og på Sjælland.

På klimatilpasningsportalen findes GEUS model-
ler for grundvandsændringer i et fremtidigt klima 
www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/grundvand/grund-
vandskort.aspx

Den stigende grundvandstand kan have effekt på 
nedsivningsmulighederne, hvorfor vi finder det 
naturligt at nævne det i denne vejledning.

Stigende vandstand og stormflod 

Som resultat af den globale opvarmning stiger 
vandstanden i havene over hele kloden. Dels på 
grund af, at vandet udvider sig ved en højere hav-
temperatur og dels på grund af, at iskappen på 
Grønland, Antarktis og gletsjerne smelter, hvilket 
tilfører havene yderligere vand, der ændrer salt-
indholdet. 

Flere og kraftigere storme vil sammen med den 
øgede vandstand give et yderlige pres langs ky-
sterne under stormfloder.

Samles effekterne fra den generelle vandstands-
stigning og det øgede vindpres, kan man beregne 
vandstanden ved fremtidens ekstreme stormflo-
der. Der er mulighed for at regne på stormfloder 
og stigende vandstand i konkrete områder, ved at 
anvende ”Kystplanlæggeren” fra klimatilpasning.
dk www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/kystplanlaeg-
ger.aspx

Skybrud
Et skybrud er med DMI´s definition en regnhændelse, der giver 
mere end 15 mm regn på 30 minutter.

Kraftig regn
Kraftig regn er med DMI´s definition når nedbørsmængden 
overstiger 24 mm på 6 timer lokalt indenfor et varslingsom-
råde.

Når vi vælger at nævne den stigende vandstand 
i havene og stormflod i denne vejledning hæn-
ger det sammen med, at vi finder det naturligt at 
tænke det ind i et evt. LAR-projekt, såfremt man 
som grundejer har ejendomme med en udsat be-
liggenhed. 

Behov for samarbejde

Som tidligere beskrevet er klimaforandringerne 
en fælles udfordring, og vi kommer alle til at løfte 
opgaven. Der er udført undersøgelser, der vi-
ser, at selv små tiltag som regnvandsopsamlere 
i private haver er med til at formindske truslen i 
forhold til klimaforandringerne. Men der er ingen 
tvivl om, at hvis problemet skal løses helt, så skal 
vi samarbejde på tværs og løse udfordringerne i 
fælleskab mellem grundejer, kommune og spilde-
vandsselskab. Som boligorganisation har vi altså 
mulighed for, ud over at løse vore egne udfor-
dringer med vand i kældre og på terræn, ligeledes 
mulighed for at bidrage til store og nødvendige 
forandringer i vore (lokal-) områder, ved at stille 
krav til myndighederne om nye måder at samar-
bejde på.    
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Hvorfor 
lokal  
afledning af 
regnvand?

Derfor kan LAR være en god løsning

LAR er en stadig mere udbredt metode til at af-
hjælpe de udfordringer, som overfladevandet fra 
bygninger, pladser og veje skaber. Dermed er LAR 
et redskab for tilpasning til de klimaforandringer, 
vi oplever og som fortsat vil føre til forandringer i 
vores hverdag.

Men LAR er ikke blot én ting. LAR beskriver en 
bred pallette af forskellige løsninger, der har det 
til fælles, at det håndterer problemet lokalt; i om-
rådet hvor regnvandet falder. LAR forsinker, for-
damper, nedsiver eller genanvender regnvandet 
i det område, hvor det falder, i stedet for at man 
gennemfører dyre udvidelser af kloaksystemet. 
Ved at turde tænke utraditionelt, kan vandet an-
vendes som en ressource og forskønnelse af det 
pågældende område og dermed skabe merværdi 
f.eks. i gårdanlæg på grønne arealer og parke-
ringsarealer samtidig med, at det løser et konkret 
problem.

Den spændende opgave ligger i at arbejde tvær-
fagligt og bryde vanetænkningen om, at regnvand 
alene hører til i kloakken. Det er naturligvis vigtigt, 
at de løsninger, der bliver brugt, ikke forurener 
grundvandet og vandområder, og at vandet ikke 
skaber problemer de steder, det afledes til. Det er 
derfor af stor betydning, at løsningerne er drifts-
sikre og veldimensionerede. Afledning af vand er 
altså ikke længere noget, spildevandsingeniører 
løser som en isoleret disciplin, men noget der 
lige fra start involverer bl.a. grundejer, beboere, 
miljøfolk, landskabsarkitekter, byplanlæggere og 
vejfolk. LAR stiller nye krav til måden at tænke af-
løbssystemer på, og skaber nye spændende mu-
ligheder for miljøet og byrummet.

Boligorganisationerne har generelt mange smuk-
ke gårdanlæg og grønne arealer rundt om i lan-
det, hvor dygtige landskabsarkitekter har tænkt 
spændende tanker om anvendelighed og æste-
tik. Man bør forholde sig til, om der skal bygges 
videre på boligområdets oprindelige karakter og 
design ved etablering af et nyt LAR-anlæg, eller 
om området skal redefineres. Desuden bør man 
forholde sig til beboernes anvendelse af area-
lerne, og deres ønsker til de grønne arealer og 
gårdanlæg, lige som driften skal kunne håndteres 
og stadigvæk være rentabel.

Lokal er altså en ret vigtig betragtning i sammen-
hæng med LAR. - Hvad er det for områder, der 
skal opereres i, og hvad er det for udfordringer 
der skal løses? Hvilken funktion har arealerne i 
dag, og hvad skal de kunne efter en LAR løsning? 
Hvad er det driftsmæssige niveau nu, og hvilket 
niveau vil kunne accepteres i fremtiden?

For at sikre, at der tages hensyn til, at vore ude-
arealer også efter gennemførte LAR-projekter 
opfylder beboernes behov og ønsker, må bebo-
erinddragelse i processerne prioriteres højt.   
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Det kan i beboerinddragelsen eventuelt være 
relevant at diskutere, hvordan den pågældende 
afdeling forholder sig til åbne søer og vandanlæg, 
hvor børn har fri og uhindret adgang til åbent 
vand, ligesom det kan overvejes, om vandet skal 
anvendes som en del af legen på legepladserne. 

Der er rundt om i landet mange eksempler på, 
at børnefamilier uproblematisk bor dør om dør 
med åbne søer og/eller vandløb, hvad enten de 
er naturlige eller kunstigt opstået. Men det er 
naturligvis vigtigt at være opmærksom på en sik-
ker udformning heraf, eventuel indhegning eller 
afskærmning, og måske opsætning af rednings-
station ved søer. 

Der findes ikke generelle regler for udformning og 
indhegning, men det er vigtigt at arbejde med lav 
hældning på skråningerne, sten og beplantnin-
ger på skråningerne, markering og afskærmning 
ud mod stier osv. Vanddybden bør reguleres, så 
man ”skal langt ud” før der bliver dybt. Dybden 
i søer med permanent vandspejl bør ikke være 
mere end 1 meter, og langs brinkerne ikke mere 
end 0,5 meter. Dette skal sikre iltede forhold 
på bunden af bassinet og reducere risikoen for 
drukneulykker. Man skal også være bevidst om, 
hvad man placerer hvor. Tæt på boligerne, hvor 
småbørn leger, skal anlæg være meget lavvande-
de, mens større vandarealer bør holdes ude i de 
større grønne områder. 

Der bør ligeledes tænkes fleksibilitet ind i LAR-løs-
ningerne i forhold til, at behovene og ønskerne 
hele tiden udvikler sig. Se bare ændringerne in-
den for affaldshåndtering, tryghedsskabende for-
hold og driftsmæssige hensyn, der indenfor den 
seneste årrække har ændret på arealerne ved 
de almene boliger. Fremtiden vil sikkert byde på 

flere udfordringer, som udearealerne skal kunne 
løse, ligesom det i fremtiden kunne vise sig, at 
etablerede LAR-anlæg skal dimensioneres stør-
re. Derfor bør man sikre arealer og muligheder 
til fremtidige behov. I mængden af funktioner og 
løsninger skal vi desuden huske at passe på de 
værdier, vi allerede har i landskaberne. Det kan 
være store træer eller særlige elementer og for-
hold, der giver boligafdelingen identitet og sam-
menhæng.

Der findes desuden mange gode eksempler i lan-
det, hvor man har været særlig kreativ omkring 
anvendelsen af det opsamlede regnvand, herun-
der til brug på legepladser, som vanding af have-
anlæg (urtehaver til beboerne), vand til vaskerier 
og toiletskyl m.v. Der er mange muligheder, fra 
det helt enkle med regnvandstønder ved tag-
nedløbene til mere tekniske anlæg med styrings-
automatik, forskellige rensningsformer, pumper, 
filtre osv. Sådanne løsninger kendetegnes ved en 
mere omfattende driftsindsats og et større ener-
giforbrug.
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Hvorfor 
lokal  
afledning af 
regnvand?

Forsikringsmæssig definition på skybrud fra 
Willis
Der er tale om voldsomt skybrud, når nedbøren fra en kortvarig 
byge er så stor, at vandet ikke kan få normalt afløb, selvom tag-
render, nedløbsrør, regnvandsledninger mv. er korrekt udført 
og vedligeholdt. Hvis det regner over længere tid, definerer man 
skybrud som minimum 30 mm nedbør i løbet af 24 timer.

Forsikring og LAR 

Forsikringsselskaberne har naturligvis også fokus 
på klimaforandringerne og de øgede forsikrings-
skader, som bl.a. skybrud og stormflod har forår-
saget indenfor de senere år. 

Da forsikringsselskabernes udgangspunkt natur-
ligvis er, at de skal tjene penge, må grundejerne 
forvente en højere forsikringspræmie og/eller 
selvrisiko på deres bygningsforsikring, når der 
generelt udbetales mere til dækning af skader. 
Alternativt kan forsikringernes dækningsomfang 
blive ”nedskrevet” til kun i nogen grad at have 
dækning af skader på baggrund af klimaforan-
dringer/ekstreme vejrhændelser.

Der er endnu ikke set forsikringsselskaber, der 
yder en generel rabat i forbindelse med LAR-til-
tag. Willis mener dog klart, at der for en ejendom, 
der gennemgår en LAR-sanering, efter at have 
været plaget af ”oversvømmelsesproblemer” i 
forbindelse med skybrud, bør kunne argumen-
teres for en nedsættelse af præmien i forhold 
til, hvad disse skader må have haft af betydning 
i skadesstatistikken eller en fjernelse af en dæk-
ningsmæssig begrænsning i policen eller forsik-
ringsbetingelserne.

Iflg. underdirektør Torben Weiss Garne fra Forsik-
ring & Pension er der heller ikke tvivl om, at tiltag 
mod oversvømmelser vil give sig udslag i forsik-
ringspræmien, om ikke med et fald i forsikrings-
præmien, så med en begrænsning af stigningen 
i præmien.

Foruden ejendommens konkrete skadeshistorik 
opererer forsikringsselskaberne også med en 
overvågningsliste på ejendomme, der ligger i risi-
koområder (baseret på risiko for oversvømmelse 
og historiske skadesstatistikker). Siden oktober 
2013 har Miljøministeriet og Forsikring & Pension 
givet mulighed for, at alle kan finde ejendomme/
risikoområder ved hjælp af Danmarks Hydrologi-
ske Højdemåler på http://kortforsyningen.dk/ind-
hold/hoejdemodel-nu-med-vand. 

Forsikringsoplysningen – om oversvømmelse og 
forsikring

“Udgangspunktet er, at man får en lidt højere præmie eller en 
større selvrisiko, men der vil være nogle enkelte, som er meget 
udsatte og vil kunne glide helt ud af muligheden for at få en 
forsikring.” Torben Weiss Garne, underdirektør i Forsikring & 
Pension

Uffe Philip, Executive Director fra forsikrings-
mæglerfirmaet Willis udtaler, at de ”ser en del 
forsikringsselskaber, der allerede har klausuler, 
som indsættes i policerne eller i forsikringsbetin-
gelserne med henblik på ikke at dække udgifter i 
forbindelse med skybruds-/oversvømmelsesska-
der. Vi kan se, forsikringsselskaberne bliver mere 
”opfindsomme” på dette område. Vi har set alt 
fra, at forsikringsselskaberne ikke vil dække orga-
niske byggematerialer, at selvrisikoen sættes som 
en procentdel af skadesudgiften eller det værste, 
at der ingen dækning er!”

13



Er ejendomme i risiko for f.eks. skybrudsskader, 
kan der være sund fornuft i at undersøge mulige 
tiltag for at undgå præmiestigninger. Forsikrings-
selskaberne vil med sikkerhed sætte præmien 
efter, hvordan skadesoplysningerne økonomisk 
fordeler sig. Dvs. hvis der er mange skader, sto-
re som små eller væsentlige udgifter til skader, 
der kunne være undgået ved LAR-sanering, vil 
de med sikkerhed give en præmie, som afspejler 
dette forhold,  hvilket er set i København efter de 
to skybrud i 2010 og 2011.

De første eksempler på ejendomme, hvor for-
sikringsselskabet helt har opsagt forsikringen, 
er allerede set i Danmark, og det har naturligvis 
vidtgående konsekvenser for grundejerne. Sær-
lig alarmerende er risikoen for, at ejendommene 
formentlig ikke kan belånes, såfremt de ikke kan 
forsikres. 

Som grundejere er vi naturligvis interesserede i, 
at vore bygninger og anlæg er forsikrede på bedst 
mulig vis og til en rimelig præmie. Vi har ligeledes 
interesse i at give vore beboere tryghed for deres 
hjem og indbo, herunder sikre, at beboerne kan 
få deres indbo forsikret på rimelige vilkår. 

Vore forsikringer bliver mere og mere individu-
elle i forhold til bygningers beliggenhed, skades-
historik mv., og derfor kan der ligeledes være et 
forsikringsmæssigt incitament til at sikre sig mod 
klimaforandringerne (f.eks. ved LAR-anlæg).
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Hvem har ansvaret for hvad? 

Statens rolle

På den politiske dagsorden er der ikke tvivl om, at 
klimaforandringer er prioriteret, og at udfordrin-
gerne ses som et fælles ansvar mellem stat, kom-
mune og private grundejere. Det er dog uklart i 
hvor stort et omfang, de enkelte kommuner og 
lokale spildevandsselskaber kan involvere sig 
økonomisk. Vi savner med andre ord en samlet 
lovgivning, der angriber opgaveløsningen holi-
stisk.

Kommunen

Kommunerne har en meget vigtig rolle med at 
agere i forhold til klimaforandringerne. Kommu-
nerne er det naturlige omdrejningspunkt for initi-
ativerne og bør være offensive ikke mindst ud fra 
et samfundsøkonomisk perspektiv. Kommunerne 
står for planlægningen, fastlægger serviceniveau-
et og vil ofte have brug for tætte samarbejder med 
grundejere omkring løsningerne. Imidlertid kan vi 
nok ikke forvente os store selvstændige initiativer 
fra kommunernes side. Dertil er de for afhængige 
af lovinitiativer fra Christiansborg, ligesom kom-
munerne vil savne finansieringsalternativer, som 
oftest tilvejebringes ved forhandlinger af kommu-
nernes rammevilkår mellem regering og KL.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

”Klimaforandringer må vi alle forholde os til. For mig er det af-
gørende vigtigt, at den almene sektor kommer i gang med at 
forholde sig til problemstillingen og finder løsninger på proble-
merne. Jeg ser klimasikring som et væsentligt led i at fremtids-
sikre det almene boligbyggeri.” siger minister for By, Bolig og 
Landdistrikter Carsten Hansen

Ved forhandlingen af økonomiaftalen for 2013 
blev det første forsigtige initiativ taget, idet rege-
ringen og KL her indgik en aftale om klimatilpas-
ning. Aftalen forpligter alle kommuner til at udar-
bejde en klimatilpasningsplan, for derigennem at 
forholde sig og forpligte sig til at arbejde med ud-
fordringerne med øgede vandmængder. Udfor-
dringerne er forskellige i de enkelte kommuner, 
og der er også i det kommunale selvstyre mulig-
hed for forskellig fortolkning af, hvordan og hvor 
meget kommune og spildevandsselskab kan/skal 
bidrage med.   

Kommunernes klimatilpasningsplaner udarbej-
des i et samarbejde mellem kommune og spilde-
vandsselskab eller af kommunen med oplysnin-
ger fra spildevandsselskabet. Planen indeholder 
en kortlægning over områdets historiske over-
svømmelser og risikoområder, ligesom kom-
munerne beskriver, hvordan de vil arbejde med 
håndtering af ekstreme regnmængder, stormflo-
der og andre hændelser baseret på klimaforan-
dringer (f.eks. forhøjet vandstand i have, fjorde, 
vandløb og grundvandet). Klimatilpasningspla-
nerne skal således give kommunerne et redskab 
til at prioritere deres indsatser i forhold til klima-
forandringerne. 

Det er desværre ikke alle kommuner i landet, der 
er blevet færdige med deres klimatilpasningsplan, 
men har kommunen lavet en sådan, vil man ofte 
kunne finde den på kommunens hjemmeside. 
Risikokortlægningen fra kommunens klimatilpas-
ningsplan er relevant i forhold til at sikre overblik 
over egne matrikler og hvilke risici, der skal tages 
højde for nu og i fremtiden. Ligeledes er det rele-
vant at gå i dialog med kommunen omkring dens 
prioritering af indsatser i de konkrete områder, 
herunder hvilke planer de har for de af boligorga-
nisationens områder, der evt. er truede. 
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Spildevandselskaberne

Det er spildevandsselskabets opgave at sikre af-
ledning af spildevand og overfladevand i de klo-
akerede områder i forhold til det serviceniveau, 
som er vedtaget i kommunen. Det er således også 
spildevandsselskabets ansvar at kunne håndtere 
de øgede nedbørsmængder, som klimaforan-
dringerne medfører men alene i forhold til det 
gældende serviceniveau i den enkelte kommune.

Spildevandsselskaberne er forpligtede til at over-
holde serviceniveauet i forbindelse med nybygge-
de anlæg og ved renovering af anlæg, men det er 
ikke ualmindeligt, at der er anlæg som ikke lever 
op til serviceniveauet, fordi der forestår en reno-
vering på et senere tidspunkt.  
 
Man skal være opmærksom på, at serviceniveau-
et er vedtaget i de enkelte kommuner og dermed 
forskelligt fra kommune til kommune. Gennem-
gående er dog, at serviceniveauet først er gæl-
dende fra stueplanet i bygninger, og dermed 
er det grundejer der har ansvaret for eventuel 
oversvømmelse i kældre. I ældre bebyggelser, 
hvor der traditionelt er afledt spildevand fra kæl-
derniveau, er ansvarsfordeling mellem grundejer 
og spildevandsselskab dog mere uklart, herun-
der kan spildevandsselskabet under særlige om-
stændigheder have et erstatningsansvar over for 
skader som følge af opstigning/indtrængning af 
spildevand i kældre.

Ingen kommune har dog et serviceniveau, der 
kan håndtere alle nedbørsmængder til alle tider, 
da det samfundsøkonomisk ikke vil være renta-
belt. Ved skybrud, ekstreme regnhændelser og 
lignende, som ligger udenfor det definerede ser-
viceniveau, har spildevandsselskaberne altså ikke 
noget ansvar for, at der sker oversvømmelse. 

I de seneste år, hvor vi har oplevet flere ekstre-
me vejrhændelser, er der kommet mere fokus 
på vore kloaksystemer og de udfordringer, som 
vi står overfor med de øgede regnmængder og 
større intensitet. Desuden er kloakkerne i forve-
jen mange steder nedslidte og underdimensione-
rede. Der er en del steder, hvor vore kloakker ikke 
lever op til det pågældende serviceniveau, hvorfor 
spildevandsselskaberne løbende arbejder med 
opgradering og budgettering til opgradering.

Det er hensigtsmæssigt som stor-grundejer / bo-
ligorganisation at gå i dialog med sit spildevands-
selskab, dels for at kende spildevandsselskabets 
vurdering af kloakkerne på og omkring boligorga-
nisationens matrikler og dels for at samarbejde 
om, hvordan en evt. opgradering af kloakkerne 
kan/skal foregå. 

Serviceniveau 

Kommunen beslutter i sin spildevandsplan, hvor voldsom en 
regn den vil tilbyde borgerne at håndtere, udtrykt ved et servi-
ceniveau.

F.eks. er serviceniveauet i Vejle Kommune fastlagt som et mini-
mumsfunktionskrav, hvor der højst må være oversvømmelse på 
terræn hvert 10. år i fælleskloakerede områder, og hvert 5. år i 
separatkloakerede områder. Spildevandsselskabet er forpligtet 
til at overholde serviceniveauet, når nye anlæg etableres, og når 
der udføres kloakrenovering.

Herunder er det vigtigt at præcisere, at 5- og 10 års hændelser-
ne opgøres ved en statistisk bearbejdning af nedbørshændelser 
i de år der har været målt, således at spildevandsselskabet altså 
ikke nødvendigvis har svigtet på sit serviceniveau, såfremt der 
måtte komme oversvømmelser flere gange på de 5 eller 10 år.
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Samarbejde og medfinansiering

Medfinansieringsprojekter 

I lyset af de forventede forandringer og det deraf 
stigende behov for alternativ spildevandshåndte-
ring blev den såkaldte medfinansieringsordning 
indført i januar 2013. Ordningen skal gøre det 
nemmere at gennemføre klimatilpasningsprojek-
ter, som indeholder mere omkostningseffektive 
løsninger til håndtering af tag- og overfladevand, 
end de hidtidige regler gav mulighed for.

Med ordningen er det lovgivningsmæssigt gjort 
muligt for spildevandsselskaber at bidrage til fi-
nansieringen af et klimatilpasningsprojekt, der 
gennemføres af en kommune eller en privat part, 
og som ligger uden for spildevandsselskabernes 
sædvanlige ansvarsområder. Spildevandsselska-
berne vil i forbindelse med sådanne projekter 
dog alene kunne betale de udgifter, som er nød-
vendige af hensyn til håndtering af tag- og over-
fladevand.

Reglerne bag medfinansieringsordningen

Reglerne for spildevandsselskabers betaling til 
medfinansieringsprojekter findes i:

•	 lov om betalingsregler for spildevandsforsy-
ningsselskaber (betalingsloven)

•	 bekendtgørelse nr. 89 af 30. januar 2013 om 
spildevandsforsyningsselskabers medfinan-
siering af kommunale og private projekter 
vedrørende tag- og overfladevand (medfinan-
sieringsbekendtgørelsen).

Tilbagebetalingsregler

Hvis man afkobler sit regnvand fra kloaknettet er der mulighed 
for at få tilbagebetalt sit tilslutningsbidrag helt eller delvist.

Der er meget forskellig praksis fra kommune/spildevandssel-
skab til kommune/spildevandsselskab i forhold til, hvor meget 
man i givet fald kan få tilbagebetalt. I nogle kommuner tilba-
gebetaler forsyningen op til ca. 22.000 kr. inkl. moms pr. bo-
lig. Man er nødt til at afklare denne lokale forudsætning, for 
at kunne beregne finansieringsmulighederne for sit LAR-projekt. 

Se nærmere herom i bilag A.	

Traditionel udbygning af kloaksystemet er en 
meget omkostningstung anlægsopgave. Der kan 
derfor være samfundsøkonomiske fordele i, at 
spildevandsselskaber anvender alternative løs-
ninger frem for traditionelle spildevandstekniske 
løsninger – f.eks. i form af LAR. Tag- og overfla-
devandet vil med fordel kunne benyttes til gavn 
for miljøet, ligesom det kan anvendes rekreativt i 
haver, parker og i byrummet.

Spildevandsselskabernes tilbagebetalingsreg-
ler kan anvendes som en del af finansieringen i 
forbindelse med en LAR-løsning i det omfang, at 
grundejeren udtræder af spildevandsselskabets 
forsyning for regnvand, dvs. afkobler sig herfra.
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Muligheder og rollefordeling i forbindelse 
med medfinansieringsprojekter 

Medfinansieringsordningen skaber mulighed for, 
at spildevandsselskaber kan medfinansiere an-
læg, som ikke er ejet af spildevandsselskaberne, 
men som tjener til aflastning af kloaksystemet an-
gående tag- og overfladevand. Projekterne skal 
derfor indeholde elementer, som angår/aflaster 
spildevandsselskabets opgave i forbindelse med 
håndtering af tag- og overfladevand, men skal 
også varetage andre private eller kommunale 
hensyn, da der ellers ville være tale om sædvan-
lige spildevandsanlæg.

Boligorganisationer og andre private eller kom-
munale parter kan deltage i medfinansierings-
projekter på egne arealer med henblik på at va-
retage hensyn til klimatilpasning på egen grund 
eller andre formål – f.eks. rekreative eller trafikale 
hensyn.   

Projekter omfattet af medfinansieringsord-
ningen 

Det er begrænset hvilke projekter, der kan gen-
nemføres efter medfinansieringsordningen. Det
drejer sig primært om projekter i rekreative om-
råder og projekter på eller i veje. 

Projekttyper, der ikke fremgår direkte af medfi-
nansieringsbekendtgørelsen – f.eks. projekter på 
ikke-rekreative arealer –, er ikke omfattet af ord-
ningen.

Se meget mere i bilagene

I vejledningens bilag A ”Regulering af samarbej-
det” findes en sammenfatning af de spilleregler, 
der gælder for samarbejdet mellem boligorga-
nisation, kommune og spildevandsselskab. End-
videre kan to selvstændige bilag: ”redegørelse 
vedrørende mulighederne for spildevandsselska-
bernes medfinansiering af klimatilpasningspro-
jekter” samt en ”vejledning vedr. aftalen om et 
medfinansieringsprojekt” downloades separat.
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Et lar-projekt
 fra start til slut

I dette kapitel findes en drejebog for det typiske 
forløb, hvor en eksisterende almen boligafde-
ling står over for problemer med regnvand, og 
gerne vil benytte LAR som en del af løsningsmu-
lighederne.

Der er tale om en generel beskrivelse og situa-
tionen vil altid være forskellig fra sted til sted. Og 
selv om der her sættes fokus på regnvand, vil der 
næsten altid være tilgrænsende udfordringer, 
som afdelingen også er nødt til at forholde sig 
til og bør håndtere i samme ombæring. Det kan 
f.eks. være, at udearealerne er ved at trænge til 
en grundig fornyelse og modernisering, at parke-
ringsforholdene er ved at være utidssvarende, at 
der skal gøres noget ved tryghed og tilgængelig-
hed eller lignende.

Sådan anvendes drejebogen

Drejebogen beskriver alt det, man skal igennem, 
hvis der er tale om en større sag, f.eks. i en stor 
afdeling med betydelige problemer, men beskri-
velsen kan bestemt også anvendes i mindre sa-
ger. Her er man stadigvæk nødt til at gennemgå 
forløbet i de beskrevne ti trin – A-J -, men i en 
”light version”, hvor man nøjes med at plukke det 
ud, som er væsentligt.

Forløbet beskrives ideelt som et lineært forløb fra 
start til slut. Sådan er virkeligheden dog sjældent, 
og ofte er man nødt til at rykke et skridt eller to 
tilbage, for lige at få suppleret eller bearbejdet sa-
gen nærmere, før man kan gå videre i forløbet.

På hvert trin har beboerne forskellige muligheder 
for at være med. Denne beboerdeltagelse vari-
erer lige fra blot at være orienteret om, hvad der 
sker, til en meget aktiv deltagelse og indflydelse. 
Se nærmere herom i beboer-boksene undervejs.
 

B. Mulige årsager C. Forundersøgelser D. Dialog E. DispositionsforslagA. Problem

G. Godkendelse i afd. H. Detailprojekt I. Udførelse J. DriftF. Godkendelser/aftaler
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A. Problem

Afdelingen står med nogle udfordringer, der skal 
gøres noget ved. Problemerne kan være forskel-
lige, men handler alle om problemer med vand  i 
en eller anden form. Her kan f.eks. være tale om:

•	 Regnvand løber ned i kælderhalse og ind i 
kældre

•	 Vand kommer op af kloakbrønde i kældre og 
kælderhalse

•	 Vand kommer op af kloakbrønde i veje og 
parkeringsarealer

•	 Der står ofte vand på udearealerne (grønne 
områder, veje, parkeringspladser, stier)

•	 Oversvømmelser fra naboområder
•	 Risiko for at oversvømme naboområder
•	 Oversvømmelse fra vandløb 
•	 Oversvømmelse fra fjord eller hav
•	 Fugtige kælderydervægge
•	 Et påbud fra kommunen om, at man skal se-

paratkloakere i afdelingen

Administrationen bør sammen med afdelingsbe-
styrelsen udarbejde en kort problembeskrivelse, 
så man får et fælles billede af, hvad problemet 
ser ud til at være, hvor problemet optræder, hvor 
hyppigt det forekommer, hvad de økonomiske 
konsekvenser har været, forsikringsanmeldelser 
og -forhold etc.

Forsøg at holde fokus på problemerne, i stedet 
for at gisne om årsager og mulige løsninger, idet 
det først kommer senere i processen.

På baggrund af problembeskrivelsen kan man ud 
fra en helhedsvurdering beslutte at gå videre i 
processen.
 

Beboermedvirken i fase A
Beboerne er sikkert klar over, at der i afdelingen er nogle proble-
mer med vand, der skal gøres et eller andet ved. 

Afdelingens beboere bør orienteres om, at der nu arbejdes på 
sagen, og at de hører nærmere, når der foreligger nye informa-
tioner.
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Et  
LAR- projekt 
fra start til 
slut

B. Mulige årsager

Der kan være mange forskellige årsager til de be-
skrevne problemer, og det vil ofte være et mix af 
forskellige årsager. Af nedenstående skema frem-
går det, at der også kan være helt andre årsager 
til udfordringer med vand end klimaforandringer.

Her er det også nyttigt at skele til kapitlet ”Hvorfor 
LAR?”, hvor det er beskrevet hvad klimaforandrin-
gerne kan betyde for en konkret afdeling.

problem mulig årsag
Regnvand løber ned i kæl-
derhalse og lyskasser, og 
oversvømmer kældrene

•	 Kraftig nedbør giver oversvømmelsessituationer, fordi der ikke er tilstrækkeligt fald væk fra byg-
ningerne.

•	 Kraftig nedbør giver oversvømmelsessituationer, fordi kloaksystemet ikke har tilstrækkelig ka-
pacitet.

•	 Sætninger i belægninger giver dårlig afledning af overfladevandet.

Vand kommer op af kloak-
brønde i kældre og kælder-
halse

•	 Kraftig nedbør giver oversvømmelsessituationer, fordi kloaksystemet ikke har tilstrækkelig ka-
pacitet. I stedet for, at vandet ledes væk, stuver det op i kælderhalse og kældre. Den manglende 
kapacitet kan findes i både de private interne kloakker og det offentlige kloaksystem. Og den 
kan skyldes utilstrækkelig dimensionering, dårlige faldforhold, manglende vedligeholdelse og/
eller sammenbrudte ledninger.

Vand kommer op af kloak-
brønde i veje og parkerings-
arealer

•	 Kraftig nedbør giver oversvømmelsessituationer, fordi kloaksystemet ikke har tilstrækkelig ka-
pacitet. I stedet for at vandet ledes væk, trykkes det op på vej-, parkerings- og grønne arealer. 
Den manglende kapacitet kan findes i både de private, interne kloakker og det offentlige kloak-
system. og kan skyldes utilstrækkelig dimensionering, dårlige faldforhold, manglende vedlige-
holdelse og/eller sammenbrudte ledninger.

Der står ofte vand på ude-
arealerne (grønne områder, 
veje, parkeringspladser, 
stier)

Kraftige nedbørssituationer medfører, at vandet afstrømmer på overfladen og ender i lavninger, 
fordi terrænet ikke har tilstrækkeligt fald i de rigtige retninger.
Kraftige nedbørssituationer betyder, at vandet ikke forsvinder hurtigt nok, fordi nedsivningsevnen 
ikke er tilstrækkelig. Dette hænger sammen med omfanget af vandtætte belægninger kontra omfan-
get af grønne flader, jordbundens beskaffenhed, jordens mætning med vand og/eller grundvands-
standen.
Kraftige nedbørssituationer betyder, at vandet ikke forsvinder hurtigt nok, fordi dræn- og kloaksyste-
met ikke har tilstrækkelig kapacitet. Den manglende kapacitet kan findes i både de private interne 
kloakker og det offentlige kloaksystem. Den kan skyldes utilstrækkelig dimensionering, dårlige fald-
forhold, manglende vedligeholdelse og/eller sammenbrudte ledninger.
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problem mulig årsag
Risiko for oversvømmelse 
fra naboområder

Kraftige nedbørssituationer betyder, at overfladevand løber ind fra naboområder. Problemet kan 
skyldes manglende kapacitet i naboområdets kloaksystem kombineret med uheldige niveauforhold, 
som gør, at vandet strømmer over skel.

Risiko for at oversvømme 
naboområder

Kraftige nedbørssituationer betyder, at overfladevand løber ind i naboområder. Problemet kan skyl-
des manglende kapacitet i eget kloaksystem kombineret med uheldige niveauforhold, som gør, at 
vandet strømmer over til naboen. 

Risiko for oversvømmelse 
fra vandløb

Kraftige nedbørssituationer og tøbrud kan betyde, at vandstanden i åer, bække og grøfter stiger 
ukontrolleret og forårsager oversvømmelser ind i afdelingen. 
Problemet kan skyldes manglende kapacitet i vandløbene og grøfterne (størrelse, faldforhold, vedli-
geholdelsesstand).
Problemet kan skyldes, at der mangler muligheder for at tilbageholde/forsinke vandet højere oppe 
i systemet.
Problemet kan skyldes, at åvandet på grund af højvande i fjorden ikke kan løbe videre tilstrækkelig 
hurtigt.
Problemet kan skyldes, at der ikke er plads/volumen inde i afdelingen til at tage imod vand af denne 
art.

Risiko for oversvømmelse 
fra fjord eller hav

I kystnære områder vil der være risiko for kraftige højvandssituationer/stormflod, hvor landområder 
bliver oversvømmet. 
Oversvømmelsen kan ske direkte ind over kysten, op over havnekajer eller diger, eller op gennem 
vandløb.
Oversvømmelse kan også ske ved tilbageløb gennem kloakledninger, som fører ud i fjorden.
(Langsom) havvandsstigning kombineret med hyppigere storme vil de kommende årtier betyde, at 
risikoen for oversvømmelser øges. 
I meget sjældne tilfælde kan der ske sammenfald mellem stormflod og skybrud med omfattende 
oversvømmelsesskader til følge.

Indvendige kælderyder-
vægge bliver mere og mere 
fugtige

Forøget nedbør giver mere fugt i jorden omkring bygningerne.
Træer er blevet fældet, hvilket giver mere fugt i jorden omkring bygningerne.
(Meget) langsomt stigende grundvandsstand betyder mere fugt under og omkring bygningerne.
Omfangsdræn er tilstoppede eller brudt sammen.
Defekte kloakledninger eller vandledninger i nærheden af bygningerne.
Utilstrækkelig opvarmning og ventilation i kældrene (f.eks. efter at bygningerne er blevet efterisole-
rede).

Påbud fra kommunen om at 
separatkloakere

Hvis afdelingen i dag er fælleskloakeret (dvs. spildevand og regnvand afledes i de samme ledninger) 
kan byrådet beslutte, at området skal separatkloakeres, således at regnvandet ikke mere belaster 
spildevandsledninger og rensningsanlægget på samme måde som hidtil. Dette kan medføre et på-
bud om, at afdelingen inden for en bestemt frist skal gennemføre en separatkloakering af eget 
kloaksystem.
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Et  
LAR- projekt 
fra start til 
slut

Situationen kan, som det fremgår, være meget 
kompleks på grund af forskellige årsagsmulighe-
der og –kombinationer. Ligeledes vil klimaforan-
dringerne de kommende årtier medføre ændrin-
ger i forudsætningerne. Der er således ikke kun 
brug for at  løse den nuværende situation, men 
også for at fremtidssikre afdelingen i forhold til 
den kommende udvikling.

Hvis administrationen og afdelingsbestyrelsen er 
meget sikre på én eller flere årsager, kan disse 
nævnes i problembeskrivelsen (se punkt A), men 

generelt skal man være meget forsigtig med al-
lerede nu at ”afsige dommen”. Der vil meget ofte 
være tale om flere årsager i forening.
 

Beboermedvirken i fase B

Hvis afdelingsbestyrelsen og administrationen er usikre på om-
fanget og karakteren af problemerne, kan man vælge at spørge 
alle eller nogle af beboerne, hvad de har observeret. Her kan 
benyttes f.eks. spørgeskema eller interviews.

Ellers er arbejdet i denne fase et samarbejde mellem admini-
strationen og afdelingsbestyrelsen.
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C. Forundersøgelse

I forundersøgelsen er der brug for at tage orga-
nisationsbestyrelsen med i processen, idet der 
sandsynligvis vil være behov for penge fra dis-
positionsfonden til det kommende arbejde, hvor 
der bl.a. skal tilknyttes en rådgiver og foretages 
undersøgelser.

Når det økonomiske grundlag er på plads, skal 
der tilknyttes en teknisk rådgiver i form af en in-
geniørvirksomhed med den rette ekspertise, her-
under også landskabsarkitektonisk kompetence. 
– I første omgang med henblik på at gennemføre 
en forundersøgelse samt at have dialogen med 
kommunen og forsyningen (dvs. punkt C og D) og 
senere kan aftalen udvides med de efterfølgende 
faser. 

Med henblik på reglerne om udbud af rådgiv-
ningsydelser henvises til Tilbudsloven og EU’s 
udbudsregler. Det skal overvejes hvilke udbuds-
regler man er omfattet af. Det skal overvejes, om 
der skal indgås en aftale pr. fase, eller én samlet 
aftale med et antal faser.

Forundersøgelsen udføres for at opnå en faglig 
funderet beskrivelse og vurdering af situationen, 
så der bliver et godt grundlag til at gå i dialog med 
kommunen og spildevandsselskabet.

Forundersøgelsen bør omfatte følgende:

1.	 Beskrivelse af problemstilling
2.	 Screening af mulige årsager
3.	 Vurdering af tilgængelige ledningsoplysninger
4.	 Vurdering af bebyggelsen (topografi/afstrøm-

ningsretninger, omfang af vandtætte arealer 
m.v.)

5.	 Vurdering i forhold til kommunens klimatil-
pasningsplan og klimakort.

6.	 Vurdering i forhold til spildevandsplanen
7.	 Sammenfatning og anbefaling af videre initia-

tiver

De anførte ydelser baseres på allerede tilgæn-
gelig information, dvs. ikke supplerende tekniske 
undersøgelser, beregninger, opmålinger etc. på 
nuværende tidspunkt.

Når forundersøgelsen er forelagt og godkendt 
af administrationen og afdelingsbestyrelsen, er 
tiden inde til at kontakte kommunen og spilde-
vandsselskabet.

Beboermedvirken i fase C

Arbejdet i denne fase er et samarbejde mellem administra-
tionen, den tilknyttede tekniske rådgiver, kommunen og spilde-
vandsselskabet.

Afdelingens beboere bør orienteres om, at der arbejdes på sa-
gen.
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Et  
LAR- projekt 
fra start til 
slut

D. Dialog med kommune og spildevandssel-
skab

På grundlag af forundersøgelsen tages nu en 
drøftelse med kommunen og spildevandsselska-
bet. Hos kommunen skal man have fat i den afde-
ling, der står for spildevandsplanlægningen. Hos 
spildevandsselskabet skal man have fat i den af-
deling, der står for forsyningsplanlægningen. Det 
ideelle er at mødes med begge parter samtidigt, 
idet løsningen under alle omstændigheder skal 
findes i et samarbejde mellem boligorganisatio-
nen, kommunen og spildevandsselskabet.

Det kan være lidt forvirrende både at skulle tale 
med kommunen og med spildevandsselskabet, 
men dette hænger sammen med, at kommunen 
står for planlægningen, mens spildevandsselska-
bet står for udførelsen og driften. Tidligere hørte 
spildevandsopgaven ind under kommunerne, 
men for nogle år siden blev opgaven skilt ud i 
selvstændige selskaber (dog stadig ejet af én eller 
flere kommuner) men med selvstændige økono-
mier.

På mødet gennemgås forundersøgelsen, det af-
klares om kommunen og spildevandsselskabet 
har bemærkninger hertil, og det aftales, hvordan 
der arbejdes videre med sagen. 

På det indledende møde eller en efterfølgende 
workshop er det vigtigt at drøfte, hvorledes kom-
munen og spildevandsselskabet ser på mulighe-
derne for at arbejde videre med LAR-løsninger, 
eventuel afkobling af regnvandet så det ikke le-
des til kloaknettet og om man ser synergieffekter 
i forhold til andre dele af kloaknettet m.m. 

Administrationen, den tekniske rådgiver, kommu-
nen og spildevandsselskabet bør deltage i work-
shoppen.

Formålet med workshoppen er at opbygge en 
fælles forståelse for de udfordringer man står 
over for og en fælles forståelse for, hvorledes 
LAR-løsningerne kan indgå i løsningsmuligheder-
ne. Endvidere skal workshoppen forankre forstå-
elsen af, at gennemførelsen og den efterfølgende 
drift sandsynligvis vil indbefatte økonomiske ud-
gifter og -perspektiver for både afdelingen, kom-
munen og spildevandsselskabet. 

Endelig kan workshoppen være en god lejlighed 
til at afsøge, om de tre parter har tilgrænsende 
problemstillinger, som også bør tænkes ind. Må-
ske har boligafdelingen et snarligt behov for at få 
gjort noget ved udearealerne, tilgængeligheden, 
parkering eller andet. Måske har kommunen et 
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behov for at få gjort noget ved nogle veje eller 
grønne områder i nærheden. Måske står et nabo-
kvarter med tilsvarende udfordringer, og måske 
har spildevandsselskabet allerede ønsker om at 
ændre på kloaksystemet i bydelen.

Workshoppen munder ud i en aftale om hvorle-
des der arbejdes videre med sagen (hvem, hvad, 
hvornår). Hvis man enes om at arbejde videre 
med LAR-løsninger fortsættes med dispositions-
forslaget (se efterfølgende afsnit E). Hvis man i 
stedet satser på en traditionel løsning med en 

Beboermedvirken i fase D

Arbejdet i denne fase er et samarbejde mellem administra-
tionen, den tilknyttede tekniske rådgiver, kommunen og spilde-
vandsselskabet.

Afdelingens beboere bør orienteres om, at der arbejdes på sa-
gen.

udvidelse af kapaciteten i fælleskloakken eller en 
separatkloakering, fortsætter man med et tradi-
tionelt kloakprojekt (beskrives ikke nærmere ).
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Et  
LAR- projekt 
fra start til 
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E. Dispositionsforslag

Under forudsætning af, at punkt D er vel gennem-
ført og parterne ser positivt på en klimatilpasning  
hvor LAR er en del af eller hele løsningen, bliver 
arbejdet nu mere konkret, omfattende og om-
kostningskrævende. Det bliver også mere spæn-
dende set fra beboerside, for det er nu idéer og 
løsningsmuligheder skal drøftes: Hvor ambitiøse 
skal vi være? Skal vi ”kun” løse regnvandsproble-
merne, eller skal vi også se på andre forhold som 
f.eks. leg, ophold, renovation, parkering osv? Skal 
vi drøfte anderledes brug af regnvand til f.eks. ha-
vevanding, bilvask, toiletskyl eller fællesvaskerier? 
Og hvad med sikkerhedsaspektet, dvs. placering 
i forhold til små og store børns leg, afstande, sik-
ker udformning, dybder, indhegning eller anden 
afskærmning?

Processen omkring dispositionsforslaget bør til-
rettelægges som et samarbejde mellem parterne, 
så alle deltager i udviklingen, tager ansvar for re-
sultatet og har lyst til at medvirke ved realiserin-
gen. Dette kan f.eks. ske gennem tre workshops, 
med rådgiveren som arrangør og tovholder: 

•	 Workshop nr. 1 om forudsætningerne, mål-
sætningen og idéer

•	 Workshop nr. 2 om et udkast til dispositions-
forslaget, foreløbige beregninger og foreløbig 
økonomi

•	 Workshop nr. 3 om et forslag til dispositions-
forslaget, beregninger og økonomi

Det formelle omkring dispositionsforslaget

Aftalen med den tekniske rådgiver udvides nu til 
også at omfatte udarbejdelse af et dispositions-
forslag med tilhørende dialog med kommune og 
forsyning (dvs. punkt E og F). I aftalen skal man 
være særligt opmærksom på hvilke dele af arbej-
det, som eventuelt leveres af kommunen eller 
spildevandsselskabet, f.eks. kort- og ledningsop-
lysninger, den hydrauliske model samt beregnin-
ger/simuleringer af forskellig art.

For at kunne udarbejde dispositionsforslaget er 
der brug for at tilvejebringe forskelligt forudsæt-
ningsmateriale og for at kunne afprøve dispo-
sitionsforslaget, er der brug for at gennemføre 
diverse beregninger, som simulerer effekten i 
forskellige scenarier.

Kommunen og spildevandsselskabet kan være 
mere eller mindre aktive i forløbet. Her er det 
bl.a. vigtigt med en dialog og aftale om, hvem der 
tager sig af de nødvendige hydrauliske beregnin-
ger.

Det følgende er en basisopskrift på et dispositi-
onsforslag og en arbejdsfordeling. Her kan føjes 
til og reduceres, alt efter den lokale situation. I 
mindre sager er omfanget naturligvis også min-
dre, men man kan med fordel benytte oversigten 
som en tjekliste.
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emne uddybning
ansvarlig/
deltager
rådg. bol. kom. spil.

Organisering Tilrettelæggelse, projektledelse, aftaleforhold, mødeaktivitet.
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Grundkort

Matrikelkort samt teknisk grundkort inkl. højdekurver. Den digitale 
højdemodel kan bruges til de indledende arbejder. Ved modelle-
ring af vand på terræn bør der foretages en opmåling af area-
lerne.

Ortofoto Detaljeret luftfoto af området.

Eksisterende ledningsoplys-
ninger

Kloakledninger og andre forsyningsledninger i terræn. Forelig-
gende TV-inspektioner.

Supplerende ledningsoplys-
ninger

Øvrige kloakledninger (typisk de private ledninger), pumper, højt-
vandslukker, ledningernes tilstand, evt. supplerende TV-inspekti-
on?

Kortlægning af befæstelses-
grader

Til vurdering af afstrømningsmængder og hastigheder.

Geotekniske informationer Til vurdering af jordens nedsivningsevne og grundvandsspejl.

Arkæologiske informationer Arkæologiske undersøgelser kan eventuelt være nødvendige

Plangrundlag
Klimatilpasningsplan, spildevandsplan, kommuneplan, lokalpla-
ner, trafikplaner, grundvandsinteresser, naturbeskyttelse, eventu-
elt andet?

Den hydrauliske model
Digital grundmodel af byens afløbssystem. Anvendes til efterføl-
gende modellering og beregninger.

Risikokortlægning Er udarbejdet som en del af kommunens klimatilpasningsplan.
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Formål og mål Beskrivelse.

Forudsætninger og trusler Forslagets forudsætninger, aktuelle trusler, hyppigheder, risici.

Koncept, hovedgreb Beskrivelse i tekst og diagrammer.

Samlet planforslag Illustrationsplan i f.eks. mål 1:1000 eller 1:2000.

Deludsnit Relevante deludsnit i f.eks. mål 1:500.

Principløsninger, tværsnit Relevante løsninger og snit i f.eks. mål 1:200.

Visualiseringer Rumlige illustrationer, der viser det fysiske miljø, som vil opstå.

Beskrivelse Beskrivelser af forslagets forskellige dele.

Anlægsoverslag

Anlægsoverslag på det foreliggende grundlag skal udspecificeres 
på arealerne. Der skal suppleres med alternativer (hvis fælleskloak 
udbygges i stedet, og hvis der gennemføres separatkloakering i 
stedet).

Driftsøkonomi

Estimeret driftsøkonomi i det foreliggende forslag skal udspeci-
ficeres på arealerne, så det vises, hvem der efterfølgende vil stå 
med udgifterne. Skal suppleres med alternativer (hvis fælleskloak 
udbygges i stedet, og hvis der gennemføres separatkloakering i 
stedet). I driftsøkonomien indgår også omfanget af forventede 
skader i årene fremover.

Be
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Hydraulisk beregning

Beregning af hvordan forslaget virker, i forskellige situationer. 
F.eks. vha. værktøjet Mike Urban (et program til beregning af 
vandstrømningerne i systemet). Det skal aftales, om rådgiver eller 
spildevandsselskabet foretager beregningen.

Oversvømmelsesberegning

Beregning af oversvømmelsesrisiko i forslaget i forskellige situa-
tioner. F.eks. vha. værktøjet Mike Flood (et program til beregning 
af oversvømmelsessituationer). Det skal aftales, om rådgiver eller 
spildevandsselskabet foretager beregningen.

emne uddybning
ansvarlig/
deltager
rådg. bol. kom. spil.
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Beboermedvirken i fase E

Omfanget af beboerinvolvering under processen bør overvejes 
individuelt fra sag til sag. 

Som minimum bør repræsentanter for afdelingsbestyrelsen 
medvirke i de tre workshops, og når dispositionsforslaget fore-
ligger, bør afdelingens beboere orienteres herom. 

Der er imidlertid rigtig gode muligheder for at involvere beboer-
ne aktivt i denne fase. Erfaringen fra bl.a. mange helhedsplaner 
viser, at beboerne meget gerne engagerer sig i arbejdsgrupper 
og processer med henblik på at forbedre udearealerne, så her 
er en oplagt mulighed for at aktivere beboerne og styrke be-
boerdemokratiet. Samtidigt opbygges en forståelse for udfor-
dringerne og et ejerskab til de foreslåede løsninger. – Et forløb 
med beboermøder, en beboer-arbejdsgruppe og workshops 
kan anbefales.

Der bør lægges vægt på, at løsningerne ikke kun skal tjene til at 
klimatilpasse afdelingen (beskytte mod oversvømmelser m.m.), 
men også skal tjene til en fremtidssikring og modernisering, 
hvor der f.eks. skabes nye aktivitets- og opholdsmuligheder, nye 
oplevelser, mere behageligt lokalklima, mere plante- og dyreliv. 
Det skal ligeledes beskrives, hvad risikoen er, hvis man ikke fore-
tager sig noget, bl.a. med hensyn til forsikringer.
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Et  
LAR- projekt 
fra start til 
slut

F. Godkendelser og aftaler

Når punkt E er vel gennemført, er tiden inde til at 
opnå en principiel godkendelse hos kommunen 
og spildevandsselskabet, og en formel aftale mel-
lem boligorganisation, kommune og spildevands-
selskabet.

LAR-løsninger er stadig et nyt fænomen i Dan-
mark. Der må derfor forventes en vis usikkerhed 
blandt parterne omkring regler, procedurer, øko-
nomifordeling, ansvar osv. Praksis er forskellig 
fra kommune til kommune og fra spildevandssel-
skab til spildevandsselskab. Nogle er offensive og 
proaktive, andre er mere tilbageholdende. Hertil 
kommer, at man også ser forskelligt på eventu-
el tilbagebetaling af tilslutningsbidrag, hvis man 
overvejer at afkoble sig regnvandsnettet.

Den tekniske godkendelse

Den principielle tekniske godkendelse hos kom-
munen og spildevandsselskabet vil formentligt 
ikke volde de store udfordringer, hvis de to par-
ter har været godt involveret i udarbejdelsen af 
Dispositionsforslaget (fase E).

Man skal dog være opmærksom på, at forslagets 
godkendelse ofte vil betyde, at kommunen skal 
udarbejde et tillæg til spildevandsplanen. Det kan 
også komme på tale at udarbejde en ny lokalplan 
for området, som muliggør klimainitiativer, anlæg 
af LAR-anlæg og definerer hvilke arealer, der an-
vendes til henholdsvis rekreative områder og til 
veje.  Der skal tages højde for, at der let går ¾-1 år 
med at få udarbejdet og vedtaget planerne, selv 
om det er muligt, at behandle både spildevands- 
og lokalplanen på samme tid. 

Aftaleproceduren

Et særlig vanskeligt punkt i forløbet er aftalerne 
mellem boligselskabets administration, kommu-
nen og spildevandsselskabet, og hermed aftalen 
om udgiftsfordelingen vedrørende både anlægs-
arbejderne og driftsopgaverne. Her står man over 
for den udfordring, at de tre parter opererer på 
forskelligt grundlag (hvad kan og må man?), har 
forskellige beslutningsprocedurer (hvem beslut-
ter hvad og hvornår?), og har forskelligt økono-
misk grundlag (huslejeindtægter, skatteindtæg-
ter, brugerbetaling). Herudover har de tre parter 
forskellige prioriteter, andre måske vigtigere sa-
ger og forskellige politiske dagsordener, der kan 
spille ind.

Der er derfor tale om en meget omstændelig 
og langsommelig beslutningsproces, hvor man 
må væbne sig med en hel del tålmodighed, men 
det er vigtigt, at administrationen ”holder sagen 
varm” hos kommunen og spildevandsselskabet, 
så de nødvendige prioriteringer, bevillinger og 
beslutninger ikke forsinkes unødigt.

Proceduren bliver ikke hurtigere eller nemmere 
af, at spildevandsselskaberne skal have sagen 
igennem en særlig og meget omfattende godken-
delsesprocedure hos det statslige Forsyningsse-
kretariat, hvis selskabet skal være med til at finan-
siere udgifterne. 
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Hvem ejer 
og vedlige-
holder et 
anlæg?

Kloakanlæg på privat grund
Det er udgangspunktet, at grundejeren (i praksis: afdelin-
gen) selv ejer den del af kloaknettet, som ligger internt på 
grunden. Grænsen for ejerskabet er typisk ved skel – f.eks. 
fra en skelbrønd. Den del har grundejeren selv ansvaret for 
vedligeholdelsen af.

Kloakanlæg, der føres over en privat grund for at forsyne en 
naboejendom, ejes og vedligeholdes almindeligvis af spilde-
vandsselskabet.

Kloakanlæg i vejareal
Den del af kloaknettet, som ligger uden for skelgrænsen – 
f.eks. i de kommunale veje – ejes og vedligeholdes som ud-
gangspunkt af spildevandsselskabet. 

Kloakanlæg i en privat fællesvej kan også være ejet af spil-
devandsselskabet, hvis den private fællesvej ikke er placeret 
på samme parcel, som ejendommen – det vil sige hvis vejen 
f.eks. har sit eget matrikelnummer.

Vejafvandingsanlæg
Rendestensbrønde og lignende anlæg til afledning af vej-
vand fra kommunale veje ejes og vedligeholdes normalt af 
kommunen. Det samme gælder stikledningerne for vejvand 
frem til spildevandsselskabets hovedledninger.

Regnvand, som ledes fra kommunale veje på terræn i f.eks. 
regnbede, grøfter eller vandrender, ejes og vedligeholdes 
normalt af kommunen. De kan eventuelt have karakter af 
offentlige vandløb

Regnvandsbassiner 
Regnvandsbassiner (over eller under terræn) kan både ligge 
på private og på offentlige arealer. De større regnvandsbas-
siner ejes og drives ofte af spildevandsselskabet, men regn-
vandsbassiner kan også være ejet af grundejeren – f.eks. når 
et bassin er etableret for at neddrosle grundejerens afled-
ning til spildevandsselskabets regnvandssystem.

Hvis der er usikkerhed om ejerskabet til et bassinanlæg, kan 
det blandt andet have betydning, hvem der hidtil har betalt 
for anlæggets etablering og drift, ligesom anlæggets formål 
og parternes forhold til anlægget også kan spille ind. 

Det er det klare udgangspunkt, at et LAR-anlæg er ejet af 
den vejejer eller grundejer, der ejer arealet, hvor anlægget 
er placeret.

Et LAR-anlæg, som strækker sig hen over flere ejendomme 
eller vejarealer, kan have flere forskellige ejere. Dette kan 
være tilfældet, hvis et LAR-anlæg f.eks. ligger både på en 
grundejers (afdelings) ejendom og på de omgivende kom-
muneveje eller på tilstødende kommunale eller private grøn-
ne områder. Grundejeren vil i så fald eje den del af projektet, 
der ligger på grundejerens egen grund, mens kommunen 
eller andre private parter vil være ejer af de øvrige dele af 
projektet.

Det er ejeren af et LAR-anlæg (”projektejeren”), som har for-
pligtelsen til fysisk at drive og vedligeholde anlægget. En del 
af udgifterne til driften og vedligeholdelsen kan dog kræves 
betalt af spildevandsselskabet, jf. nedenfor.  
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Hvilke 
anlægs- og 
driftsudgifter 
må kommu-
nen betale?

Kommunen må hverken betale anlægs- eller driftsudgifter til 
almindelige kloakanlæg.

Kommunen betaler anlægs- og driftsudgifterne til LAR-an-
læg på kommunale arealer, f.eks. på vejarealer og i kom-
munalt ejede grønne områder. 

Udgifterne kan f.eks. være til etablering af vejbede, render, 
kanaler, regnvandssøer, wadier og rekreative faciliteter.

Kommunen kan få de anlægsudgifter, der angår håndte-
ring af tag og overfladevand, ”refunderet” (medfinansieret) 
af spildevandsselskabet. 

Kommunen kan også – efter nærmere aftale med grundeje-
ren – afholde udgifter til kommunalt ejede anlæg på private 
arealer, hvor anlæggene har alment formål. F.eks. lavninger 
til skybrudssikring af et større byområde, offentligt tilgænge-
lige stier og offentlige rekreative faciliteter.

Hvilke 
anlægs- og 
driftsudgifter 
må spilde-
vandsselska-
bet betale?

Spildevandsselskabet skal betale alle udgifter til etablering 
og drift af det nødvendige kloaksystem udenfor skelgrænsen 
af de tilsluttede ejendomme

Spildevandsselskabet må ifølge medfinansieringsordningen 
betale den del af anlægs- og driftsudgifterne til LAR-anlæg, 
som tjener til aflastning af kloaksystemet angående tag- og 
overfladevand. Her kan f.eks. være tale om vejbede, render, 
kanaler, regnvandssøer, lavninger til skybrudssikring, faski-
ner m.m. Fælles for disse anlæg er dog, at hele eller dele af 
anlægget skal kunne aflaste kloaksystemet.

Efter den 1. januar 2015 må spildevandsselskabet maksi-
malt betale 75% af anlægsudgifterne til et LAR-projekt i et 
vejareal. Begrænsningen gælder ikke driftsudgifterne – og 
gælder slet ikke for projekter på rekreative arealer.

Medfinansieringsordningen er kun en ”betalingsordning”. 
Det betyder, at spildevandsselskabet ikke må eje et LAR-an-
læg, men kun betale de anlægs- og driftsudgifter til anlæg-
get, som er nødvendige i forhold til håndteringen af tag- og 
overfladevand. 

Der gælder særlige regler for spildevandselskabets betaling 
til LAR-anlæg. Eksempelvis kan der være forskel på, hvilke 
udgifter spildevandsselskabet må medfinansiere afhængig 
af, om LAR-anlægget skal placeres på rekreative områder 
eller i veje.
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Økonomiske muligheder

Lige som det er store værdier, der kan være truet 
på grund af vandproblemerne (og hermed risiko 
for store forsikringsudgifter), så kan det også 
være ganske kostbart at afværge truslerne. Man 
er herfor hurtigt fremme ved problemstillingen: 
Hvem skal nu betale?

Der findes ikke en fastlagt retningslinje herfor, 
men der er nogle vigtige forudsætninger, som er 
af særlig betydning.

Helhedssynet

Der er, som det fremgår, mange faktorer, der spil-
ler ind omkring det aftale- og godkendelsesmæs-
sige forhold.

Inden der går jura og økonomi i det hele er det 
imidlertid vigtigt at anlægge nogle helhedsbe-
tragtninger for at kunne vurdere, hvad der er 
hensigtsmæssigt for de tre hovedinteressenter, 
nemlig afdelingen/administrationen, kommunen 

Kan man 
koble sig fra 
kloakerin-
gen?

Grundejeren (afdelingen) bør overveje, om det er hensigts-
mæssigt at koble sig helt eller delvist fra kloaknettet, og i 
stedet selv klare opgaven lokalt med at aflede/nedsive regn-
vandet.

Ved udtrædelse kan spildevandsselskabet muligvis tilbage-
betale en del af det tilslutningsbidrag, som blev betalt ved 
ejendommens kloakering. Det afhænger dog af en konkret 
vurdering, og det er derfor ikke sikkert, at grundejeren får et 
beløb udbetalt.
 
Praksis og beløb er forskellig fra kommune til kommune og 
fra spildevandsselskab til spildevandsselskab. 

Udtrædelse af kloakfællesskabet indebærer udgifter for af-
delingen til etablering og drift at den alternative regnvands-
løsning – f.eks. faskine, regnvandsbed/-sø, wadi, grøft, dræn 
mv.

Samtidig kræves der kommunale godkendelser af den alter-
native regnvandsløsning. Disse tilladelser skal være meddelt, 
inden ejendommen kobles fysisk fra kloakken.   

Efter udtrædelsen er grundejeren selv ansvarlig for driften 
og vedligeholdelsen af regnvandsløsningen på sin egen 
grund.
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og spildevandsselskabet. Det vil bl.a. være fornuf-
tigt at overveje følgende:

•	 Betyder denne LAR-løsning, at man er sikret 
mod oversvømmelse?

•	 Betyder denne LAR-løsning, at der er afledte 
anlægs- og driftsbesparelser andre steder? 
F.eks. mindre behov for udbygning af kloak-
nettet, mindre behov for forsinkelseskapaci-
tet, mindre belastning af rensningsanlæg og 
recipient?

•	 Betyder denne klimatilpasning, at man også 
kan reducere risikoen for skader i tilgrænsen-
de bydele? 

•	 Betyder denne klimatilpasning, at byen bliver 
bedre at leve i, får flere kvaliteter og at vi for-
valter ressourcerne ansvarligt?

•	 Er alternativet for afdelingen/administratio-
nen et snarligt pålæg om kloakseparering, 
med heraf afledte anlægsudgifter man selv 
skal afholde? 

•	 Betyder denne LAR-løsning, at afdelingen får 
fornyet sine udearealer, bliver mere attraktiv 
og fremtidssikret?
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alm. kloakanlæg 			  lar-anlæg

Kontrakter

Der vil være brug for at indgå aftalekontrakter 
mellem parterne om sagens gennemførelse, for-
deling af anlægs- og driftsøkonomi samt arbejds-
fordeling.

Alt efter sagens kompleksitet kan der blive tale 
om flere kontrakter, f.eks. én kontrakt mellem 
afdelingen og spildevandsselskabet og en anden 
kontrakt mellem kommunen og spildevandsel-
skabet. Kontrakterne vil så være indbyrdes betin-
gede af hinandens godkendelse.

Som inspiration til disse aftaler henvises til www.
denalmeneforsoegspulje.dk/media/193859/notat_og_bi-
lag_2014_03_13.pdf Her findes tre kontraktudkast, 
som er udviklet i forbindelse med pilotprojektet 
”Østbyparken – klimatilpasning af en almen by-
del” v/ boligselskabet ØsterBO.

Beboermedvirken i  fase F

Arbejdet i denne fase er et samarbejde mellem administra-
tionen, den tilknyttede tekniske rådgiver, kommunen og spilde-
vandsselskabet.

Herudover bør afdelingens beboere løbende orienteres om, at 
der arbejdes på sagen.

Man skal være særligt opmærksom på, om der er 
forskellige tilgrænsende arbejder, der hensigts-
mæssigt kan udføres for kommunen og for spil-
devandsselskabet som en del af det samlede pro-
jekt. Det kunne f.eks. være sammenhængende 
vandrender eller regnbede, som krydser matrikel-
skellet mellem afdelingens grund og kommunens 
vej, eller forbundne anlæg mellem afdelingens og 
kommunens rekreative arealer. Det kunne også 
være ”skybrudslavninger”, stier eller rekreative fa-
ciliteter af almen værdi.

I så fald skal disse forhold tilføjes kontrakten, el-
ler der skal indgås særskilte rådgivningsaftaler 
herom.
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 G. Godkendelse i afdelingen

Når fase F med diverse aftaler og godkendelser 
er på plads, er det tid til at få den interne godken-
delse på plads.

Beboermedvirken i fase G

Under godkendelses- og aftaleforløbet bør afdelingsbestyrelsen 
og beboerne naturligvis holdes orienteret om fremdriften. 

Når forslag til aftale foreligger, skal denne og projektet i øvrigt 
til sædvanlig godkendelse i boligorganisationen og afdelings-
bestyrelsen, og til efterfølgende godkendelse på afdelingsmøde.

Administrationen og afdelingsbestyrelsen samarbejder om den-
ne opgave.

Da sagen både handler om huslejestørrelse og om forandringer 
af de nære fysiske omgivelser, er der ingen tvivl om, at beboerne 
vil være meget optaget heraf. For at fremme muligheden for po-
sitiv stillingtagen er der ingen tvivl om, at beboerne bør holdes 
orienterede og bør medinddrages undervejs. 

I oplægget til beslutningen kan der bl.a. lægges vægt på føl-
gende:

•	 Formålet er at sikre afdelingen mod oversvømmelsesrisiko.
•	 Effekten vil være færre skader på bygninger og indbo.
•	 Effekten kan også være mindre stigninger i forsikringsud-

gifter. 
•	 Måske kan man slet ikke blive forsikret, hvis man undlader 

at klimatilpasse afdelingen. Dette kan i værste fald med-
føre økonomisk kollaps i afdelingen.

•	 Afdelingen fremtidssikres, så der stadigvæk vil være attrak-
tivt at bo.

•	 Udearealerne bliver fornyet og mere attraktive med op-
holdsmuligheder, frodighed osv.

•	 Alternativet kunne være et påbud om at, der skal separat-
kloakeres i afdelingen.
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Beboermedvirken i fase H

Afdelingsbestyrelsen orienteres løbende om sagen, og beboerne 
orienteres efter behov.

Repræsentanter for afdelingsbestyrelsen indgår i byggeudval-
get.

 H. Detailprojekt

Når godkendelserne og aftalerne er på plads  
(fase F), og afdelingen forhåbentligt har sagt ja til 
projektet (fase G), kan der arbejdes videre med 
realiseringen. 

Den tekniske rådgiver udarbejder nu detailpro-
jekt, med henblik på udbud og udførelse (fase H 
og I).

Rådgivnings- og projekteringsforløb gennemfø-
res på sædvanlig vis, fra projektforslag via forpro-
jekt og hovedprojekt til et udbud, hvorefter en 
entreprenør tildeles opgaven. Undervejs vil der 
være behov for landinspektøropmåling af terræn 
og kloaksystem, forskellige beregninger skal gen-
nemføres og forskellige myndighedsgodkendel-
ser skal indhentes. 

Bygherren bør etablere et byggeudvalg, som føl-
ger sagen. 

Der gennemføres den nødvendige løbende dia-
log med kommunen og spildevandsselskabet, så 
resultatet kommer til at svare til forventningerne.
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I. Udførelse

Anlægsarbejder i en beboet afdeling vil altid med-
føre gener i form af støj, støv/snavs, besværlige 
adgangsforhold, midlertidige renovationsløsnin-
ger etc. Det er der ikke noget nyt i og man må 
forsøge at tilrettelægge arbejderne så hensigts-
mæssigt som muligt for at begrænse generne.

Det at udføre LAR-løsninger medfører et andet 
sæt af udfordringer, man skal være opmærksom 
på:

For det første er det nødvendigt at udføre anlæg-
gene ”nede fra og op”, så man etablerer anlæg-
gene således, at de kan modtage vand oppefra i 
systemet. 

For det andet har man den udfordring, at mange 
af LAR-løsningerne består af jordmaterialer og 
beplantning, som skal have tid til at etablere sig, 
før de kan modstå strømmende regnvand. De 
skal således beskyttes i en etableringsfase der 
kan vare 3-6 måneder, og nogle gange mere. 

For det tredje skal det gamle afløbssystem fortsat 
fungere, mens man etablerer det nye aflednings-
system. Dette giver løbende en række opgaver 
med at sikre funktionaliteten af det gamle, mens 
anlægsarbejderne står på. 

Der må påregnes etapevis ibrugtagning. Men af-
levering bør så vidt muligt ske samlet.
 
Der gennemføres fortsat den nødvendige løben-
de dialog med kommunen og spildevandsselska-
bet, så resultatet kommer til at svare til forvent-
ningerne.

Beboermedvirken i fase I

Afdelingsbestyrelsen orienteres løbende om sagen, og beboerne 
orienteres efter behov.

Repræsentanter for afdelingsbestyrelsen indgår i byggeudval-
get, som løbende følger sagens udførelse.

Når anlægget står færdigt, er der sikkert basis for en god fest 
eller anden markering at begivenheden.
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J. Drift

Efter afleveringen bør entreprenøren have drif-
ten minimum det første år. Dette er særlig vigtigt 
i anlæg, hvor der let kan opstå uønsket erosion 
i beplantede arealer eller uhensigtsmæssige til-
groninger, med afledt behov for forstærkning og 
udbedring.

Efter 1-årsgennemgangen overgår driften til af-
delingen. Denne drift vil omfatte de anlæg, som 
ligger på egen grund.

Driften indgår som et led i afdelingens alminde-
lige drift af udearealerne. Hvis der arbejdes med 
underjordiske faskiner eller simple nedsivnings-
arealer vil det næppe påvirke driftsudgiften, men 
der må ved mange synlige løsninger påregnes 
en vis forøgelse af driftsudgiften til rensning af 
vandrender, vedligehold af regnbede, fjernelse af 
affald etc. Denne ekstra driftsudgift skal holdes 
op mod de øgede brugsmæssige og æstetiske 
kvaliteter, som projektet giver, ligesom den skal 
holdes op mod begrænsningen af omkostninger 
til forsikring, færre udgifter til udbedring af skader 
osv.

Beboermedvirken i fase J

 I driftsfasen er beboernes engagement af stor betydning. Har 
man ejerskab til anlæggene passer man bedre på tingene, smi-
der ikke så meget affald og hjælper måske med vedligeholdel-
sen. Det sociale engagement og fællesskabsfølelsen kan heri-
gennem styrkes.

Anlæggene drifts- og vedligeholdes i øvrigt sammen med de øv-
rige udearealer. Dette sker i det sædvanlige samarbejde mellem 
administrationen og afdelingsbestyrelsen.

Erfaringen fra bl.a. Tyskland viser dog, at drifts-
udgiften til gartnerarbejder og renholdelse ikke 
nødvendigvis er særlig stor, og at der kan være 
meget lange intervaller mellem større vedligehol-
delsesopgaver som f.eks. oprensning af regnbede 
langs veje. Størrelsen af vedligeholdelsesudgifter 
hænger dog nært sammen med, hvilke løsninger 
der vælges, og herunder hvilket præg området 
skal have. Det fine havepræg er f.eks. mere pleje-
krævende end et park- eller naturpræg, der ofte 
kræver mindre intensiv pleje.

Et andet sted, hvor driftsudgiften kan være mere 
betydelig, er i de situationer, hvor man ønsker 
vand cirkuleret vha. pumper, og/eller permanent 
vand i søer og damme, eller hvor vand inddrages 
i aktiviteter som f.eks. på legepladser. Her stiger 
udgiften til el, service, renholdelse og reparation 
af eventuelle membraner.

Den del af driften, som vedrører aflastningen af 
kloaksystemet, kan afholdes af spildevandssel-
skabet, mens den del af driften, som vedrører de 
rekreative elementer, afholdes af afdelingen.

Hvis der på afdelingens areal etableres anlæg af 
almen interesse som f.eks. lavninger til skybruds-
sikring af et større byområde, offentligt tilgænge-
lige stier og offentlige rekreative faciliteter, kan 
der indgås særlig aftale med spildevandsselska-
bet og/eller kommunen om driften heraf.

I det efterfølgende afsnit er beskrevet en række 
eksempler på boligområder, hvor man har gen-
nemført LAR-løsninger. For disse områder finder 
man også en kort beskrivelse af løsningsvalgets 
betydning for driften. Ofte er der slet ikke tale om 
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merudgifter eller blot beskedne ekstraudgifter, 
som må siges at blive opvejet af de øvrige fordele. 
Men uanset disse erfaringer skal der både inden 
planlægningen af anlægget, samt ved ibrugtagel-
sen skabes et overblik over den nye driftssitua-
tion samt driftsudgifterne efter etableringen af 
LAR-anlæg. Driftsopgaver som oprensning, vedli-
geholdelse af dræn, rensning af nedløb etc. bli-
ver afgørende for at man ikke bare står med nye 
vandproblemer om få år.
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Sådan kan det
gøres

I dette kapitel findes en række eksempler på 
gennemførte LAR-projekter. Her er tale om 10 
eksempler fra eksisterende eller nye boligom-
råder, som er sammenlignelige med vore alme-
ne afdelinger.

Nogle af projekterne er ganske beskedne og 
indgår på stilfærdig vis i udearealerne. Andre er 
mere markante, og tilfører masser af nye kvali-
teter til udearealerne: Lege- og opholdsmulig-
heder, oplevelser, frodighed, natur osv.

+ LAR-anlæg etableret i eksisterende boligbebyggelse

Boligbebyggelse født med LAR-anlæg
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Golfparken
Aalborg

Kort efter afslutningen af en omfattende facade- og 
bygningsrenovering opstod store problemer med over-
svømmelser af fællesarealer. Oversvømmelsesproble-
merne opstod formentlig på grund af manglende jord-
behandling efter byggepladsindretning.

Sammen med beboerne blev det drøftet, hvilke foran-
staltninger, der skulle til for at afhjælpe problemerne. 
Flere beboere foretrak en omfattende dræning. Men 
ved dialog blev der valgt en løsning, som tilfører friare-
alerne  et positivt, landskabeligt element.

Problemet blev løst ved en ændring af terrænet om-
kring boligbebyggelsen og der blev skabt regnvands-
bede og –søer og en ny flora. idag har man ikke længere 
problemer med oversvømmelse, og stedets beboere er 
rigtig glade for det permanente regnvandsanlæg.

Fakta
Ibrugtaget: 2012
Areal: 3 ha.
Anlægssum: ikke kendt
Bygherre: Himmerland Boligselskab
Landskabsarkitekt: Rosseel’s Tegnestue
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+ Golfparken
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Fakta
Bebyggelsen: Fra 1934 og består af 135 lejligheder
Anlægsår: 2009 - 2012
Areal: Ca. 8000 m²
Anlægssum:  12,6 mio. kr.
Bygherre: AB Vilhelm Thomsens Allé
Landskabsarkitekt: Niels Lützen Landskabsarkitekter

Vilhelm 
Thomsens Allé

 Valby

I forbindelse med renovering af et nedslidt led-
ningsnet valgte  andelsboligforeningen at få etab-
leret et anlæg, hvor lokal afledning af regnvand 
blev integreret. Anlægget har fungeret i 6 år og er et 
af de første i Danmark, hvor regnvand håndteres  
100 % lokalt. I LAR-anlægget findes vandgennemtræn-
gelige belægninger, vandrender, grønne tage, nedsiv-
ningsområder, regnbede og underjordiske regnvands-
kasetter. Endvidere opsamles regnvand i tanke til 
vanding i tørre peroder.

Tagvand fra bygningerne ledes ad mindre render til 
større render med vandgennemtrængelig belægning. 
Terræn er bearbejdet, så også overfladevandet løber 
til de store render. På de sparsomme grønne arealer 
er der skabt forskellige slags regnbede. De nye skure 
er med grønne tage, hvor overskydende tagvand ledes 
til regnbede. Fra vandrender og regnbede vil en del af 
vandet sive ned til grundvandet. Men da området ge-
nerelt har lerholdig jord, vil nedsivningshastigheden 
her være langsom. 

Anlæggets underjordiske del er dimensioneret til en 10 
års hændelse, hvilket betyder den regnmængde man 
statistisk kan forvente hvert tiende år. Hvis man be-
tragter LAR-anlægget som en helhed med regnbede, 
nedsivning og grønne tage, vil den reelle overbelast-
ning først ske ved en 100 års hændelse. 
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Illustrationer og fotos Niels Lützen og Michael Hammel

Vilhelm 
Thomsens 
Allé
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Renovering af nedslidt boligområde fra 50’erne med 
oversvømmelsesproblemer. Renoveringsprocessen 
har haft stort fokus på borgerinddragelse. 

Overfladevand opsamles og ledes som en integreret 
del gennem de 30 frodige gårdrum i synlige grøfter, 
åbne render og vådområder og damme, inden det 
ledes til det almindelige kloaksystem. De grønne gård- 
rum er således et stort, sammenhængende forsinkel-
sesområde. Den synlige tilstedeværelse at vandet til-
fører boligområdet en stor rekreativ værdi og en særlig 
karakter. 
 
I stedet for at opgradere et underdimensioneret  af-
løbssystem,  valgte man at tilbageholde regnvand samt 
at minimere afstrømning. Det 6 km lange kanalsystem 
er dimensioneret til en 15 års regnhændelse. De store 
regnmængder der tilbageholdes i anlægget, har re-
duceret den afstrømmende regnvandsmængde med 
20%, hvilket giver en besparelse, da der afledes  en 
mindre mængde regnvand til rensningsanlægget. En 
udbygning af det underdimensionerede afløbssystem 
havde været en langt dyrere løsning.

Det er sandsynligt at driftudgifterne er noget højere 
end et tilsvarende traditionelt anlæg, idet der findes 
mange forholdsvis dybe render med fast bund, der i 
tørre perioder vil kræve jævnlig rengøring.

Fakta
Bebyggelsen: Fra 50’erne og består af 1800 boliger
Anlægsår: 1998 - 2000
Areal: Ca. 8000 m²
Anlægssum:  106 mio. kr. for hele byfornyelsesprojektet
Bygherre: Malmø Kommune/MKB Fastighets AB
Landskabsarkitekt: Mellanrum AB

Augustenborg
								        Malmø-Sverige   
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Gelsenkirchen
-Tyskland  

Byfornyelsesprojekt af bebyggelse fra 70’erne, hvor 
regnvandsafledningen er indarbejdet som en aktiv og 
meget synlig del af udearealerne. 

Vand fra tage og belægninger ledes via faste render i 
de bygningsnære arealer videre til bebyggelsens rand-
zone, hvor der findes lavninger i terræn. Herfra ledes 
vandet til en underjordisk tank. Vandet fra tanken kan 
børnene pumpe med en vippepumpe ved muskelkraft. 
Vandet løber ad en der en lang, snoet rende gennem et 
sandareal på bebyggelsens legeplads. Overskydende 
vand fra legepladsen ledes en lokal bæk.

Det har vist sig at meget vand fordamper/nedsiver un-
dervejs, så det har været nødvendigt at føre mere regn 
direkte til tanken ved legepladsen, for at denne fun-
gerer efter hensigten. I Tyskland monteret et skilt der 
fortæller at det vand der leges med ikke er drikkevand.

Driften af selve det grønne anlæg med render og regn-
bede ligger sansynligvis på samme niveau som et al-
mindeligt gårdanlæg. Den mere tekniske del omkring 
vandforsyning til legepladsen, tilfører øger antageligvis 
driftudgifterne.

Fakta
Bebyggelsen: Blandet boligtyper, udbygget 1000 boliger
Anlægsår: 2010-11
Areal:  12.240 m² 
Anlægssum: 7,5 mill. kr
Bygherre: 
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsgeselschaft
Landskabsarkitekt: BASTA
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Illustration BASTA

Kopernikus-
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Området Bausemshorst i Essen har gennem de se-
neste år undergået en række kvarterløft og byforny-
elsesprojekter. Man har ønsket at give beboere i alle 
aldre mulighed for at leve i området. I takt med reno-
verings- og nybyggeriprojekter afkobles flere områder 
fra kloaknettet.

Denne karré er et af disse projekter. Der er 221 boligeri 
kraéen. Regnvand fra tage og overflader ledes til bas-
siner og regnbede i et gennemarbejdet og sammen-
hængende LAR-system. Man recirkulerer og renser 
regnvandet gennem plantebede, og to plantebassiner 
har permanent vandspejl. Der er afkoblet ca. 10.000 m³ 
i karréen, hvilket giver en økonomisk reduktion i afled-
ningsomkostningerne.

Fakta
Bebyggelsen: Blandet boligtyper, udbygget 221boliger
Anlægsår: -2009
Areal:  21.500 m² 
Anlægssum: Ikke kendt
Bygherre: Evonik Wohnen GmbH
Landskabsarkitekt: Kefers Garten und Landschaftarchitekten
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Illustration Michel Raimo Famulicki, Vivawest Wohnen GmbH, foto side 51 Adrian Schmidt
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Almen boligbebyggelse med 120 boliger samt fæl-
leshus, opført i Strandhuse ved Kolding. Regnvand 
fra tage, stier og parkeringsarealer ledes via pikstens-
render gennem boligområdet, og ender i et nyt søland-
skab. Renderne og søerne giver en særlig karakter, og 
skaber særlige attraktioner for såvel børn som voksne.

En meget stilfærdig løsning, som helt naturligt indgår 
i afdelingens udearealer. Driften af LAR-anlægget vur-
deres ikke at medføre ekstra omkostninger. Til gen-
gæld har man fået nogle udearealer med en ekstra 
herlighedsværdi i form af søen.

Fakta
Bebyggelsen: Blandet boligtyper, 120 boliger
Anlægsår: -1992
Areal:  8 ha. 
Anlægssum: ikke kendt
Bygherre: Lejerbo Kolding
Landskabsarkitekt: Rambøll (tidligere GBL gruppen for by & 
landskabsplanlægning)
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Høje ambitioner på miljøområdet dannede grundlag 
for at udvikle et nyt boligområde nordvest for Stock-
holm i slutningen af 1990’erne. Tanker om bæredyg-
tighed og miljøhensyn var afsættet for projektet, frem 
for en egentlig klimasikring.

Boligenklaverne ligger omkring et centralt parkstrøg 
med et vandlandskab, der i udtryk veksler mellem det 
urbane til det landskabelige.

Alt regnvand fra belægninger og tage føres til vandland-
skabet. Konceptet for regnvandet er, at det opstuves 
undervejs og ledes gennem en sekvens af bassiner, 
hvor der sker en øget fordampning og en sedimente-
ring af partikler. Da vandlandskabet er det bærende 
element, er det anlagt således, at ikke alt vand afledes.
Således findes der partier med permanent vandspejl. 
Overskydende regnvand ledes til lokal bæk.

Pleje- og vedligeholdelsesniveauet er differentieret, og 
området har mange, større arealer med  ekstensivt ud-
tryk. Det vurderes at prisniveauet er at sammenligne 
med et boligområde med konventionelt afledning af 
regnvand

Fakta
Bebyggelsen: Blandet boligtyper, udbygget 1000 boliger
Anlægsår: 1999-06
Areal:  65.000 m² 
Anlægssum: Ukendt
Bygherre: Sollentuna Kommune
Landskabsarkitekt: Rambøll (tidligere GBL gruppen for by & 
landskabsplanlægning)
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Silverdal - Illustrationsplan
Skala 1:5000

Ramböll Landskap & Plan 2013 02 25

Illustration Sollentuna Kommune

Silverdal
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Nyt boligområde med både leje- og ejerboliger. Bolig-
bebyggelsen er opført på en grund der tidligere husede 
at fodboldstadion. Grunden har en højdeforskel på 24 
meter, og det har affødt en bebyggelsesplan, hvor de 
enkelte huse ligger på terrasser. Gabioner optager 
springene mellem terrasserne. Terasseringen gør, at 
relationen til det omkringliggende landskab er intakt, 
og at det har været muligt at fortætte bebyggelsen.

Alt tag- og overfladevand ledes via åbne render til en 
sø, der ligger på grundens laveste punkt. Der er sikret 
permanent vandspejl i søen, som er etableret ved 
membran. Ved vedvarende regn oversvømmes de om-
kringliggende græsarealer, der fungerer som nedsiv-
ningsområde. Fra anlægget er der overløb til det om-
krinliggende skov område.

Boligbebyggelsen fremstår helstøbt, frodig og enkel. 
Disignet er robust og driften overkommelig.
Regnvandsafledningen er integreret alle steder, f.eks. i 
fordelingsvejen, der er anlagt med en bred vandrende 
centralt i kørebanen. Boligbebyggelse har modtaget 
flere priser.

Driften af anlægget estimeres at koste det samme som 
et tilsvarende, gennemsnitligt fællesareal.

Arnhem-Holland

Fakta
Bebyggelsen: Nyopført, blandet boligbebyggelse 204 boliger
Anlægsår: 1997-2002
Areal: Ca. 6,5 ha
Anlægssum:  ca. 15 mio. kr. 
Bygherre: Private investorer
Landskabsarkitekt: BURO LUBBERS
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Et tidligere kaserneområde transformeret til grønt bo-
ligområde. Havebyen vil være færdig udbygget, med i 
alt ca. 3000 boliger, inden for et par år.

Tag- og overfladevand afledes lokalt, da jordbundsfor-
holdene - sandjord - er egnet for nedsivning. Lednings-
nettet skånes derfor for anseelige mængder vand. 
Tagvand ledes generelt direkte til faskiner, hvorfra det 
nedsiver. Overfladevand fra belægninger og grønne-
områder ledes til regnbede, hvorfra det fordamper, 
nedsiver og optages af beplantning.

Regnbedene er udformet som trug med filtrering 
gennem jordlaget, hvorefter der sker direkte nedsiv-
ning. Som sikkerhed er indbygget overløb til brønde, 
hvorfra vandet også kan nedsive.

Generelt fungerer LAR-systemet uden problemer og 
driften er ikke særskilt omkostningstung. Siden etab-
lering er regnbedene blevet oprenset én gang (2012). 
Enkelte regnbede var dimensioneret med for lille ka-
pacitet, hvilket er blevet justeret sidenhen. Én gang i 
områdets levetid har man oplevet oversvømmede vej-
arealer. Vandet var dog væk i løbet af en times tid.

Fakta
Bebyggelsen: Blandet boligtyper, udbygget 500 boliger
Anlægsår: 1999-
Areal: Ca.  80 ha
Anlægssum: Ikke kendt
Bygherre: Gartenstadt Weiche GmbH & CO
Landskabsarkitekt: 1. etape Rambøll (tidligere GBL gruppen for 
by & landskabsplanlægning
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Fakta
Bebyggelsen: Blandet boligtyper, fuldt udbyg. 6000 boliger
Anlægsår: 1998-
Areal:  85 ha
Anlægssum: Ikke kendt
Bygherre: Hannover Kommune/private investorer
Landskabsarkitekt: Atelier Dreiseitel m.fl.

Som et eksempel på bæredygtig byudvikling er kvar-
teret Kronsberg i Hannover opført på bar mark til Expo 
2000. Dette har givet mulighed for at skabe et boligom-
råde, hvor en sammenhængende grøn struktur som 
udgangspunk integrerer en række LAR-løsninger.

Landskabsplan for Kronsberg-området er baseret på 
et overordnet koncept for bl.a. energi, vand, affald, og 
jordhåndtering. Håndtering af regnvand indgik i dette 
koncept. Således er forsinkelsesbassiner mv. integreret 
i bydelsplanen både langs veje, og i udearealerne.

Bydelen ligger på et skrånende terræn med svagt fald 
mod sydvest. De topografiske forudsætninger ligger 
til grund fo rLAR-konceptet, hvor vejstrukturen enten 
følger eller ligger vinkelret på terrænet, så der et na-
turligt længdefald mod dybdepunktet i området. I by-
delens kvartersparker er indarbejdet opstuvningsareal 
ved voldsomme regnskyl. 

Udearealerne inde i karréerne og mellem rækkehu-
sene er meget varierede og designet som en del af de 
enkelte byggeprojekter. Her findes et meget alsidigt 
udvalg af designløsninger vedrørende regnvandsafled-
ning.
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Litteratur
og andre henvisninger

Advokatfirmaet Energi & Miljø v/ advokat Jens 
Flensborg
www.energiogmiljo.dk 

Bo trygt. AlmenNet udviklingsprojekt
www.almennet.dk/projekter/udviklingsprojekter/bo-trygt

Danmarks Naturfredningsforening
www.dn.dk 

DMI - Danmarks Metrologiske Institut
www.dmi.dk 

GEUS – De Nationale Geologiske Undersøgelser 
for Danmark og Grønland
www.geus.dk 

Idékatalog for Østbyparken – klimatilpasning af 
en almen bydel
www.denalmeneforsoegspulje.dk/media/193415/idekata-
log_oesterbo.pdf 

Imageskabende udearealer. AlmenNet udvik-
lingsprojekt
www.almennet.dk/projekter/udviklingsprojekter/imageska-
bende-udearealer 

Klimamodel - værktøj til vurdering af gevinster og 
omkostninger ved klimatilpasning af almennyttigt 
byggeri
www.klimamodel.dk

Klimatilpasning.DK - den officielle indgang til 
viden om klimatilpasning
www.klimatilpasning.dk 

LAR i Danmark
www.laridanmark.dk  

Regnvand i byen – 9 europæiske LAR-projekter
www.mbbl.dk/sites/mbbl.dk/files/dokumenter/publikatio-
ner/regnvand_i_byen_screen.pdf 

Rørcenter-anvisning nr. 016: Anvisning for hånd-
tering af regnvand på egen grund
www.teknologisk.dk/ydelser/roercenter-anvisninger-og-
rapporter-fra-roercentret/486 

Teknologisk Institut
www.teknologisk.dk 

Torben Weiss Garne, underdirektør, brancheor-
ganisationen Forsikring & Pension
www.forsikringogpension.dk 

Uffe Phillip, Executive Director, forsikringsmæg-
lerfirmaet Willis I/S
www.willis.dk 

Vejle Kommune
www.vejle.dk

Vejle Spildevand A/S
www.vejlespildevand.dk
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I dette bilag findes en sammenfatning af de spil-
leregler, der gælder for samarbejdet mellem 
boligselskab, kommune og spildevandselskab.

Som to selvstændige digitale bilag kan endvi-
dere downloades en redegørelse vedrørende 
mulighederne for spildevandsselskabers med-
finansiering af klimatilpasningsprojekter, samt 
en vejledning vedr. aftalen om et medfinansie-
ringsprojekt.

Medfinansieringsordningen

Set i lyset af de voksende klimaforandringer og 
det deraf stigende behov for alternativ spilde-
vandshåndtering, blev der i januar 2013 indført 
en ordning om medfinansiering som juridisk 
supplement til regulering af forholdene omkring 
vand og spildevandshåndtering mellem kommu-
ne, spildevandsselskab og privat grundejer. 

Medfinansieringsordningen skal primært gøre 
det nemmere at gennemføre klimatilpasnings-
projekter, som indeholder mere omkostningsef-
fektive løsninger til håndtering af tag- og overfla-
devand, end de hidtidige regler gav mulighed for. 
 
Med medfinansieringsordningen er det nu lov-
givningsmæssigt gjort muligt for spildevands-
selskaberne at bidrage til finansieringen af et 
klimatilpasningsprojekt, der gennemføres af en 
kommune eller en privat grundejer, og som lig-
ger uden for spildevandsselskabernes sædvan-
lige ansvarsområder. Spildevandsselskaberne vil 
dog i forbindelse med sådanne projekter, alene 
kunne betale de udgifter, som er nødvendige af 
hensyn til håndtering af tag- og overfladevand. 

Bilag A
Regulering af samarbejdet

Regelsættet for medfinansieringsordningen 

Reglerne for spildevandsselskabers betaling til medfinansie-
ringsprojekter findes i: 
Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber (be-
talingsloven) 
Bekendtgørelse nr. 89 af 30. januar 2013 om spildevandsfor-
syningsselskabers medfinansiering af kommunale og private 
projekter vedrørende tag- og overfladevand (medfinansierings-
bekendtgørelsen). 

Muligheder og rollefordeling

Medfinansieringsordningen skaber altså mulig-
hed for, at spildevandsselskaber kan medfinan-
siere anlæg, som ikke er ejet af selskaberne, men 
som tjener til aflastning af kloaksystemet angåen-
de tag- og overfladevand. Projekterne skal derfor 
indeholde elementer, som angår/aflaster spilde-
vandsselskabets opgave i forbindelse med hånd-
tering af tag- og overfladevand, men skal også 
varetage andre private eller kommunale hensyn. 
Ellers ville der blot vil være tale om sædvanlige 
spildevandsanlæg. Andre private eller kommu-
nale hensyn kan f.eks. være rekreative eller trafi-
kale hensyn, som f.eks. at skabe karakter og for-
skønnelse i gadebilledet, men det kan også være 
hensyn til egentlig klimasikring, som ligger ud 
over spildevandsselskabets serviceniveau – f.eks. 
skybrudssikring af kommunale eller private veje, 
eller sikring af private ejendomme imod stigende 
nedbørsmængder.

Spildevandsselskaber må kun varetage spilde-
vandsforsyningsformål. Medfinansieringsprojek-
ter skal derfor gennemføres som et samarbej-
de imellem spildevandsselskaberne og private 

64



Hvordan defineres et rekreativt område?

Afgrænsningen af, hvad der skal forstås med ”rekreative om-
råder”, kan være vanskelig og i forhold til muligheden for at 
gennemføre et projekt efter medfinansieringsordningen have 
lidt tilfældig karakter.

Det er ikke præcist defineret i medfinansieringsbekendtgørelsen 
eller lovforarbejderne til ændringen af betalingsloven, hvad der 
skal forstås med ”rekreative områder”, men Naturstyrelsen har 
i sit vejledende notat af 7. februar 2013 om medfinansierings-
ordningen anført følgende: 

”Rekreative områder, som f.eks. parker, legepladser, bytorve 
mm. vil fremgå af plangrundlaget i kommuneplan eller lokal-
planer.” 

I det statslige Forsyningssekretariats indberetningsvejledning 
anføres det, at der med rekreative områder som oftest vil være 
”områder med skov, natur og fritids- og turistanlæg”.

grundejere som f.eks. boligorganisationen eller 
kommunale parter. I dette samarbejde er det  
meningen, at grundejeren eller kommunen skal 
varetage de hensyn, som spildevandsselskabet 
ikke har mulighed for efter de gældende regler. 
På baggrund af samarbejdet bliver det muligt 
både at skabe nye løsninger vedrørende håndte-
ringen af tag- og overfladevand og samtidig vare-
tage andre almene hensyn.  
 
Projekter omfattet af medfinansieringsordningen 

Det er begrænset, hvilke projekter der kan gen-
nemføres efter medfinansieringsordningen. Det 
drejer sig primært om projekter i rekreative om-
råder og projekter i eller på veje.  
 
Andre projekttyper end dem, der fremgår direkte 
af medfinansieringsbekendtgørelsen – f.eks. pro-
jekter på ikke-rekreative arealer –, er ikke omfat-
tet af ordningen. 

Spildevandsselskabernes andel af projektom-
kostningerne 

For projekter i rekreative områder (bekendtgørel-
sens § 3) er der alene tale om de meromkostnin-
ger, som er nødvendige af hensyn til håndtering 
af tag- og overfladevand, som spildevandsselska-
berne kan dække.  
 
Et projekt i eller på et vejareal (bekendtgørelsens 
§ 4) indebærer derimod, at samtlige omkostnin-
ger skal fordeles mellem spildevandsselskabet på 
den ene side og boligorganisationen og eventu-
elle andre parter i projektet på den anden side. 
For sådanne projekter betaler spildevandsselska-
berne dermed alle omkostninger til investering, 
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drift og vedligeholdelse, som er nødvendige af 
hensyn til håndteringen af tag- og overfladevand. 

Hvis en aftale om et projekt i eller på et vejareal 
først bliver indgået efter 1. januar 2015, er det 
udgangspunktet, at må spildevandsselskabet dog 
højest må betale 75% af de samlede investerings-
omkostninger, der er nødvendige for håndtering 
af tag- og overfladevand. Begrænsningen gælder 
for både private og kommunale veje, men gæl-
der alene for investeringsomkostningerne – ikke 
for drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Det 
er dog i skrivende stund usikkert, om begræns-
ningen overhovedet kommer til at træde i kraft. 
Regeringen og KL har i aftalen for kommunernes 
økonomi for 2015 anført, at parterne er enige 
om at suspendere det planlagte krav om (kom-
munernes) medfinansiering af klimainvesteringer 
i 2015. Finansieringen af klimainvesteringer skal i 
stedet indgå i evalueringen af takstfinansierings-
reglerne, som skal gennemføres i 2015. På den 
baggrund må det forventes, at Miljøministeren 
(Naturstyrelsen) ændrer medfinansieringsbe-
kendtgørelsen i løbet af efteråret 2014.

Ejerforhold og ansvar

Ejerskabet til projektet  

Det er boligorganisationen, der, i sin egenskab af 
grund- eller vejejer, skal eje, drive og vedligeholde 
et medfinansieringsprojekt på egne arealer.  
 
Spildevandsselskabets opgave er blot at betale 
boligorganisationen for de dele af projektet, der 
vedrører selskabets opgave med håndteringen af 
tag- og overfladevand. Der er ikke mulighed for at 
aftale, at spildevandsselskabet skal overtage ejer-
skabet til projektanlæggene. 

Afgrænsningen af flere projekttyper i samme 
samlede medfinansieringsprojekt  

Der er ikke noget der hindrer, at et klimatilpas-
ningsprojekt kan indeholde delprojekter i f.eks. 
både rekreative områder og i vejarealer, således 
at projektet samlet set er omfattet af både § 3 og 
§ 4 i medfinansieringsbekendtgørelsen.  
 
I så fald skal omkostningerne til projektet blot op-
deles for så vidt angår den del af projektet, som 
hører under § 3 (rekreative områder) og den del, 
som hører under § 4 (vejarealer). 
 

Afgrænsningen af flere parter og projekter i sam-
me medfinansieringsprojekt  

I nogle tilfælde kan et klimatilpasningsprojekt om-
fatte arealer, som tilhører forskellige grundejere 
– f.eks. en boligorganisation som ejer af nogle re-
kreative arealer og en kommune som ejer af en 
vej. 
 
På ”grundejersiden” kan et projekt antagelig om-
fatte flere parter – f.eks. både en boligorganisa-
tion og kommune eller andre private parter. I gi-
vet fald er det en forudsætning, at fordelingen af 
udgifter i forhold til spildevandsselskabet er uæn-
dret uanset hvor mange projektejere, der delta-
ger i projektet.  

Det er op til deltagerne i projektet at vurdere, 
om det er mest hensigtsmæssigt at gennemføre 
et samlet projekt med flere grund- eller vejejere 
eller at opdele projektet i flere selvstændige pro-
jekter. 
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Hvis der deltager flere grund- eller vejejere i pro-
jektet, skal den indbyrdes fordeling af ejerskab til 
projektet og omkostningsfordeling aftales nær-
mere imellem disse parter. Det samme gælder i 
øvrigt, selvom klimatilpasningsopgaven i projek-
tet er opdelt i flere selvstændige projektdele. 

Lovgivningsmæssige betingelser for at gennem-
føre et medfinansieringsprojekt  

Der stilles generelt en række betingelser for at 
projekter kan omfattes af medfinansieringsord-
ningen. 
 
Spildevandsselskaberne afgør dog i den sidste 
ende selv, om de ønsker at deltage i et medfinan-
sieringsprojekt, uanset om betingelserne er op-
fyldte. 
 
Da gennemførelsen af projektet skal ske på frivil-
lig basis, er det først og fremmest en betingelse, 
at der indgås en aftale imellem grundejeren og 
spildevandsselskabet om projektet. Aftalen skal 
grundlæggende regulere grundejerens drift og 
vedligeholdelse af anlæggene og spildevandssel-
skabets betaling til grundejeren af de omkostnin-
ger, der angår håndteringen af tag- og overflade-
vand.      
 
Et medfinansieringsprojekt kan samtidig kun gen-
nemføres, hvis projektet samlet set ikke er dyrere 
end en traditionel spildevandsteknisk løsning– 
f.eks. udvidelse af kloaksystemet. Det er derfor en 
betingelse, at projektet er omkostningseffektivt.  
 
Det er imidlertid ikke nok, at de involverede parter 
aftaler at gennemføre et projekt. For at projektet 
kan omfattes af medfinansieringsordningen, skal 
der også foreligge en kommunal beslutning om, 

at medfinansieringsprojektet fra kommunal side 
anses som hensigtsmæssigt og omkostningsef-
fektivt. Den kommunale beslutning kan fremgå af 
kommunens spildevandsplan. 
 
I forhold til kommunens spildevandsplanlægning 
er det også en betingelse for gennemførelse af 
medfinansieringsprojekter efter den 1. januar 
2015, at den kommunale risikokortlægning har 
påvist et behov for afhjælpning.  
 
Ansøgning til Forsyningssekretariatet 

Spildevandsselskabers medfinansiering af om-
kostninger til klimatilpasningsprojekter er af-
hængig af, at selskaberne lovligt må indregne 
omkostningerne i spildevandstaksterne. Inden 
gennemførelsen af et projekt skal spildevands-
selskaber derfor sende en ansøgning til Forsy-
ningssekretariatet angående projektet. Der er 
ansøgningsfrist den 15. april for projekter, som 
spildevandsselskabet skal medfinansiere det 
kommende år.  
 
I ansøgningen skal projektet beskrives, og det skal 
fremgå, om der er tale om projekter på rekreative 
områder eller i vejareal. 
 
Det skal samtidig i ansøgningen dokumenteres, 
at medfinansieringsprojektet er mere omkost-
ningseffektivt end en traditionel spildevandstek-
nisk løsning. Derfor skal der være et budget for 
medfinansieringsprojektet, som viser fordelin-
gen af omkostningerne imellem grundejeren og 
spildevandsselskabet. Derudover skal der være 
et overslag for den billigst mulige traditionelle 
spildevandsløsning, som opfylder samme servi-
ceniveau som medfinansieringsprojektet – f.eks. 
udvidelse af rør eller etablering af bassiner mv. 
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På baggrund af budgettet og overslaget skal der 
foretages en beregning af omkostningseffekti-
viteten dvs. en sammenligning af projektet med 
den traditionelle spildevandsløsning.  
 
Den kommunale beslutning og parternes aftale 
om projektet skal også vedlægges ansøgningen 
til Forsyningssekretariatet. 
 
Forsyningssekretariatet træffer herefter – inden 
15. september samme år – afgørelse om, hvorvidt 
omkostningerne til medfinansiering af et klimatil-
pasningsprojekt kan indregnes i spildevandssel-
skabets takster. Dette gøres ved godkendelsen af 
et tillæg til spildevandsselskabets prisloft for gen-
nemførelsen af miljø- og servicemål.  

Udtræden af kloakfællesskabet

Alternativ bortskaffelse af regnvand 

Klimatilpasningsproblematikken giver generelt 
anledning til, at de traditionelle løsninger i forhold 
til håndteringen af tag- og overfladevand revur-
deres. 
 
En af måderne at gøre det på kan være at hånd-
tere regnvandet lokalt, således at der sker en 
nedsivning af tag- og overfladevandet på grund-
ejernes egne arealer frem for en udvidelse af de 
eksisterende kloakker. Grundejere, der nedsiver 
regnvand i regnvandsbede, faskiner eller lignen-
de anlæg, kan derfor frakobles kloakken for tag- 
og overfladevandet, hvilket nedbringer den sam-
lede belastning af kloaksystemet.     
 Ved gennemførelsen af et medfinansieringspro-
jekt kan det således overvejes, om der, som et 
led i projektet, skal ske frakobling af grundejeres 

tag- og overfladevand med henblik på, at vandet 
håndteres lokalt.   
 
Mulighederne for udtræden af kloakfællesskabet 
– ophævelse af tilslutningsretten 

Når en ejendom én gang er tilsluttet kloakfælles-
skabet, kræves der en ophævelse af tilslutnings-
pligten og tilslutningsretten efter spildevandsbe-
kendtgørelsens § 11. Ophævelsen kan foretages 
helt eller delvist f.eks. således, at ophævelsen kun 
gælder i forhold til tag- og overfladevand. Heref-
ter har ejendommen ikke længere ret til at bort-
lede det spildevand, der er udtrådt for, til kloak-
systemet. 
 
Det er en forudsætning for en ejendoms udtræ-
den af kloakfællesskabet, at kommunen forinden 
har meddelt tilladelse til en alternativ bortskaf-
felse af den del af spildevandet, der udtrædes for 
– f.eks. en nedsivningstilladelse. 

Tilbagebetaling af kloaktilslutningsbidrag 

I forbindelse med en ejendoms udtræden af klo-
akfællesskabet er der mulighed for at tilbagebe-
tale tilslutningsbidrag til grundejeren efter beta-
lingslovens regler – dog tilbagebetales maksimalt 
40% af det gældende standardtilslutningsbidrag, 
hvis en ejendom kun udtræder for tag- og over-
fladevand.   

Det er i praksis forskelligt fra spildevandsselskab 
til spildevandsselskab, hvad der eventuelt kan til-
bagebetales til grundejere, som udtræder. Det 
afhænger af, hvordan en udtræden påvirker spil-
devandsselskabets økonomi. Det kan f.eks. være, 
at spildevandsselskabet kan ”tjene” eller ”tabe” på 
grundejerens udtræden. Eksempelvis hvis spil-
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devandsselskabet kan undgå at skulle foretage 
investeringer i kloaknettet eller omvendt, hvis 
der opstår en uudnyttet kapacitet. Nogle spilde-
vandsselskaber kan også have en intern praksis 
angående tilbagebetaling, som der skeles til i til-
fælde af udtræden.        

Kombination af udtræden og medfinansie-
ring
 
Udtræden af kloakfællesskabet som led i et med-
finansieringsprojekt 

Hvis det i et medfinansieringsprojekt er forud-
sat, at en ejendom frakobles for tag- og overfla-
devand, kan det ikke samtidig udgøre en del af 
projektet, at der skal etableres en egentlig alter-
nativ spildevandsløsning for ejendommen. Det 
er grundejerens eget ansvar at håndtere tag- og 
overfladevandet på sin egen ejendom efter fra-
koblingen.  
 
Det er dog ikke udelukket, at grundejerne i nogen 
kommuner kan få adgang til at tilslutte et nød-
overløb fra en nedsivningsløsning til projektan-
lægget, da dette her ikke anses som en egentlig 
tilslutning til et spildevandsanlæg.  

Alternativ til medfinansiering og udtræden 
– spildevandstekniske anlæg med delt for-
mål 

Et alternativ til gennemførelsen af klimatilpas-
ningsprojekter som et medfinansieringsprojekt 
kan være at etablere de pågældende anlæg som 
egentlige spildvandsanlæg med delt formål, så-
ledes som det blandt andet kendes fra Rabalder 
Parken i Roskilde. 

I Rabalder Parken blev kloakeringen for tag- og 
overfladevand i et byomdannelsesområde etab-
leret via åbne grøfter og forsinkelsesbassin, hvor 
grundejer (Roskilde Kommune) valgte at lave af-
tale med Roskilde Spildevand A/S om, at kommu-
nen kunne beklæde grøften med beton, således 
at den i tørvejr kunne fungere som skateboar-
drampe. Endvidere aftalte Roskilde Kommune 
med Roskilde Spildevand A/S, at forsinkelsesbas-
sinet fik en særlig arkitektonisk rekreativ udform-
ning. Merudgifterne til bassinets arkitektoniske 
og rekreative udformning blev finansieret af Ros-
kilde Kommune som bygherre. 

Konkret indebærer denne løsning, at der etab-
leres et anlæg, som både fungerer som et tra-
ditionelt spildevandsanlæg og som ”noget an-
det” – f.eks. en skateboardrampe som i Rabalder 
Parkens tilfælde. Anlægsudgifterne deles mellem 
spildevandsselskabet og den ”anden part” for den 
resterende del. Ligeledes deles udgifterne til ved-
ligeholdelse mellem parterne efter en forholds-
mæssig fordelingsnøgle. 

En forudsætning for at lave en aftale om et delt 
spildevandsteknisk anlæg er, at spildevandssel-
skabet skal være ejer af anlægget. Konkret be-
tyder det, at det kan være påkrævet at foretage 
udstykning, f.eks. i tilfælde hvor dele af arealeje-
rens ejendom skal udstykkes og overføres til spil-
devandsselskabet i forbindelse med etablering af 
(større) tekniske anlæg. I andre tilfælde må area-
lejeren tåle, at der tinglyses en servitut på arealet, 
som giver spildevandsselskabet ret til at have an-
lægget liggende. 

Spildevandsselskabet må ved en aftale om et delt 
spildevandsteknisk anlæg fortsat kun finansiere 
etableringen, driften og vedligeholdelsen af de 
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dele af anlægget, som er spildevandsmæssig be-
grundet. Såfremt arealejeren ønsker, at anlægget 
skal have en bestemt udformning - eksempelvis 
ud fra en række arkitektoniske hensyn - er det 
arealejeren selv, som må afholde omkostninger-
ne herved. Ligeledes er det arealejeren, som må 
afholde omkostningerne til opnåelsen af et andet 
serviceniveau end det, der er fastsat for spilde-
vandsselskabet. 

Et eksempel på et anlæg, som en boligorganisa-
tion og et spildevandsselskab kan oprette som 
et delt spildevandsteknisk anlæg, kan være en 
legeplads eller en parkeringsplads på et lavt be-
liggende areal. I tilfælde af skybrud eller lignende 
større regnvandshændelse kan disse anvendes 
som regnvandsbassin til en form for ”kontrolleret 
oversvømmelse”. Anlægget vil på den måde fun-
gere som rekreativt område til hverdag, men som 
spildevandsteknisk anlæg og skybrudssikring i til-
fælde af kraftig regn.

Hvordan kommer man videre med sit pro-
jekt?

Det er således vigtigt, at man får defineret det 
mulige projekt i forhold til hvilke regler, der kan 
anvendes til evt. medfinansiering, tilbagebetaling 
o. lign. Da regelsættet endnu er nyt, og der fort-
sat kan mangle praksis og afgrænsning indenfor 
området, kan det være uigennemskueligt og van-
skeligt at overskue mulighederne i konkrete pro-
jekter, hvorfor det må anbefales at søge juridisk 
rådgivning i hver enkelt sag. 
        
I nedenstående oversigt har vi i lidt forenklet form 
i samarbejde med Advokatfirmaet Energi og Miljø 
skitseret nogle af de typiske områder for boligor-

ganisationernes mulige LAR-projekter – herunder 
hvilke ordninger de kan gå ind under. Det er dog 
forsat vigtigt at være opmærksom på, at det alene 
skal anses som vejledende, da der kan være sær-
lige forhold i de konkrete projekter, der giver et 
andet udslag.

Naturstyrelsen har udarbejdet en standardkon-
trakt med henblik på at opfylde medfinansie-
ringsbekendtgørelsens krav til aftalen imellem 
grundejeren og spildevandsselskabet. For at gøre 
Forsyningssekretariatets godkendelse af projek-
tet så enkel som mulig, anbefales det generelt, at 
standardkontrakten anvendes som skabelon for 
parternes aftale. 

Standardkontrakten kan findes på: www.klimatil-
pasning.dk/kommuner/vandselskabers-finansiering-af-
klimatilpasning.aspx

Som bilag til nærværende vejledning findes Advo-
katfirmaet Energi og Miljøs vejledning i, hvordan 
de enkelte aftalepunkter i standardkontrakten 
kan udfyldes. Der er alene tale om en generel 
vejledning, som kan anvendes til inspiration i for-
bindelse med indgåelsen af aftaler om medfinan-
sieringsprojekter. Den nærmere udformning af 
en sådan aftale må dog vurderes konkret i hvert 
enkeltstående tilfælde.
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Oversigt over reglerne
Boligorganisationens:

Medfinansiering 
– rekreativt område

Medfinansiering
 – private veje

Frakobling
Spildevandsanlæg
med delt ejerskab 

Lukkede gård-/haveanlæg (Gård-/havemil-
jøer, der ikke er lokalplanlagt som rekreativt 
område)

Åbne gård-/haveanlæg (Tilgængelige for både 
beboerne og andre forbipasserende) ( ) ( )
Legepladser og parkanlæg (Legepladser og 
parkanlæg, der ikke er placeret i lukkede 
gårdmiljøer)

( ) ( )
Parkeringsarealer ( )
Skovområde ( )
Private veje ( )
Stianlæg – privat ( ) ( )
Stianlæg – offentlig ( )
Anlæg på boligorganisationens grund (anlagt 
til rekreative formål) ( ) ( )
Vandløb (privat vandløb i byzone)

Sommerhusområde (Eventuelt sommerhus-
område, ejet af boligselskabet)

Oversigten viser hvilke ordninger boligorganisationens mulige LAR-projekter kan gå ind under
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Klimaforandringerne medfører ændringer i nedbørs-
mængde og koncentration, større risiko for skybrud, 
stigende grundvandsstand, højere vandstand i havet 
og større risiko for stormflod. Rundt om i hele landet 
findes et stort antal almene boligafdelinger, som på 
forskellig vis er udsatte for disse nye udfordringer.

Det står tydeligt, at disse udfordringer ikke kan kla-
res alene ved at udbygge kloaknettet, montere højt-
vandslukker, pumper etc. En væsentlig del af løs-
ningen vil være nye måder at håndtere regnvandet 
på, også kaldet lokal afledning af regnvandet (LAR). 
Dette begreb dækker over en vifte af muligheder for 
hel eller delvis afkobling fra kloaknettet, forsinkelse 
af regnvandet, samt en række forskellige muligheder 
for udformning af et projekt.
 
Det står også tydeligt, at løsningen af disse udfor-
dringer kræver nye samarbejdsrelationer mellem 
boligorganisationerne som grundejere, kommuner-
ne som myndigheder (og evt. også som ejere af veje, 
grønne områder m.m.) og spildevandsselskaberne, 
som skal sørge for den tilstrækkelige kloakering.

Både de nye klimaudfordringer, de nye måder at 
håndtere regnvandet på, de nye samarbejdsrelatio-
ner samt nye regler på området har udløst behovet 
for dette vejlednings- og inspirationsmateriale, som 
boligorganisationerne kan anvende i deres virke for 
at fremtidssikre afdelingerne og værdien af investe-
ringerne.


